



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

**Övergripande projekttidplan 2025-2028, med utblick 2029-2032**  
Bilaga till investerings- och driftprogram för Kungälv kommun 2025-2028

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Kungälv</b>	-									
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
Munkegärdeskolan ombyggnation	Skola									
Munkegärdeskolan Ombyggnation idrottshall	Lokaler									
Sandbackaskolan -Ombyggnad Anpassad Grundskola	Skola									
Sandbackaskolan -Ombyggnad Huvudbyggnad	Skola									
Sandbackaskolan -Tillbyggnad	Skola									
Fridhemsullen -Ombyggnad Förskola -Fontinskogens förskola	Skola									
Fridhemsullen -Ombyggnad BMSS / Servicebostäder och övriga ytor	Boende									
Mimers hus -Ombyggnation studiehallar	Skola									
Thorildskolan -Ombyggnation Centralkök	Skola									
Olserödsulan Om- och tillbyggnad	Skola									
Grundskola Kungälv	Skola									
Ulvegärde Förskola -Tillbyggnad	Skola									
<b>Trygghet och Stöd</b>	-									
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Boende									
<b>Samhällsbyggnad</b>	-									
Översiktsplan -Kungälv	ÖP									

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal**  
 -Finansiering  
 -Byggnation  
 -Mark
- Extern aktör**  
 -Finansierar  
 -Byggnation  
 -Mark
- Extern aktör**  
 -Inhyrning  
 -Köp av plats
- Flera färger**  
 Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rollsbomotet -Östra och Västra	Infrastruktur									
Rollsbokrysset	Infrastruktur									
Utredning -Oasenområdet	Bostäder									
Utredning -Kongeviområdet	Bostäder									
Utredning -Skarpenordområdet, Omställning Fotboll för att ersätta Kongevi	Övrigt									
Utredning -Komarken stadsdelsutveckling	Bostäder									
Färdplan -Rollsbo	Veksamhetsmark									
<b>VA-Projekt</b>	-									
ÖFL Sträcka C Tvibotten - Mimers Hus del 1 (Inkl. anslutning mot Munkegårde reservoar)	VA - Överföringsledning									
ÖFL Sträcka C Tvibotten - Mimers Hus del 2	VA - Överföringsledning									
ÖFL Sträcka C Tvibotten - Diseröd	VA - Överföringsledning									
Munkegårde -Reservoar	VA - Anläggning									
ÖFL -Sträcka D, Tvibotten - Olseröd/Räfsal	VA - Överföringsledning									
ÖFL Jordliden - Sjukhuset	VA - Överföringsledning									
ÖFL Kungälv's sjukhus - Truckgatan	VA - Överföringsledning									
ÖFL Kungälv's sjukhus - Truckgatan Pumpstation	VA - Överföringsledning									
Norra bultgatan -Förnyelseplan	VA - Överföringsledning									

Förstudie  
Planprogram  
Projektering  
Detaljplan  
Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark  
Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark  
Extern aktör  
-Inhyrning  
-Köp av plats  
Flera färger  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ytterbyvägen -VA Ledningar	VA - Överföringsledning									
VA Omläggning Utmarksvägen	VA - Överföringsledning									
<b>Kongahälla</b>	Bostäder									
Kongahälla - Kvarter 3 ( ≈ 100 bostäder)	Bostäder/Lokaler									
Kongahälla - Kvarter 7 ( ≈ 150 bostäder)	Bostäder/Lokaler									
Kongahälla- Kvarter 10 ( ≈ 120 bostäder)	Bostäder/Lokaler									
Kongahälla - Kvarter 14 ( ≈ 50 bostäder)	Bostäder									
<b>Detaljplan -Nytorgstaden</b>	Bostäder									
Utveckling befintliga förskolor centrum 180platser	Skola									
Nytorgsstaden VA, Utbyggnad	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -Floraparken</b>	Bostäder									
<b>Liljedal</b>	Bostäder									
Liljedal - Detaljplan Klocktornet 1, 34 och 37 ("Rondelltomten") (≈ 100 bostäder)	Bostäder									
Liljedal - Detaljplan Klocktornet 35 ( "Parkeringen mellan husen") (≈ 26 bostäder)	Bostäder									
Liljedal - Detaljplan Rhodin (≈ 120 bostäder)	Bostäder									
Liljedal - Detaljplan Trappan (≈ 30 bostäder)	Bostäder									
Liljedal - Markanvisning del av Gärdet 1:3 (≈ 200 bostäder)	Bostäder									
Liljedal - Parkeringslösning	Övrigt									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
 -Finansiering  
 -Byggnation  
 -Mark

**Extern aktör**  
 -Finansierar  
 -Byggnation  
 -Mark

**Extern aktör**  
 -Inhyring  
 -Köp av plats

**Flera färger**  
 Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Servicebostad ca 10st lägenheter	Boende									
Liljedal etapp 1. Gestaltning av övre delen västra gatan, del av strandgatan samt stickgator.	Infrastruktur									
Liljedal etapp 2 Gestaltning av mitten av Västra gatan	Infrastruktur									
Liljedal etapp 3 Gestaltning av nedre delen av gatan nära Sigillet "Rondelomten"	Infrastruktur									
Liljedal VA, Västra gatan etapp 2	VA - Utbyggnad									
Liljedal VA, Västra gatan etapp 3 (Klocktornet 1, 34, 37)	VA - Utbyggnad									
<b>Väg 168 -Övertagandet av vägen</b>	Infrastruktur									
<b>Arenastaden Etapp 1, Idrottsanläggningar, Handel</b>	Lokaler									
Arena Yttern infrastruktur inom området	Infrastruktur									
Arena Yttern Ishallar	Lokaler									
Arena Yttern Simhall	Lokaler									
Arena Yttern Idrottshallar	Lokaler									
Arena Tennis - Hall	Lokaler									
Arena Tennis -Utebanor	Lokaler									
Arena Utegyms	Lokaler									
Arena Lekplats	Lokaler									
Arena Motionsspår Belysning / Uppgradering	Lokaler									

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal**  
 -Finansiering  
 -Byggnation  
 -Mark
- Extern aktör**  
 -Finansierar  
 -Byggnation  
 -Mark
- Extern aktör**  
 -Inhyrning  
 -Köp av plats
- Flera färger**  
 Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Arenastaden VA-Nät	VA - Utbyggnad									
Arenastaden VA-Nät -Pumpstation	VA - Anläggning									
<b>Detaljplan -Arenastaden Etapp 2, Bostäder (≈200 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Ängegårde, Bostäder (≈ 250 bostäder)</b>	Bostäder									
Servicebostäder Ca: 10-12 lägenheter -Inhyrning	Boende									
Äldreboende -Ängegårde -Inhyrning	Boende									
<b>Detaljplaner -Dammbergen</b>	Bostäder									
Detaljplan -Dammbergen, Östra ( ≈120 bostäder )	Bostäder									
Detaljplan -Dammbergen, Norra (≈40 bostäder)	Bostäder									
Gruppbostad -Dammbergen	Boende									
Förskola Dammbergen	Skola									
<b>Gjutaren</b>	Bostäder									
Gjutaren, Exploatering -Saneringsåtgärder	Övrigt									
<b>Detaljplan Förskola, Iskällan</b>	Skola									
Iskällan -Ersättning, Förskola	Skola									
<b>Detaljplan -BMSS Skälebräcke</b>	Boende									
BMSS -Skälebräcke	Boende									
<b>Detaljplan -Handel Vid E6</b>	Veksamhetsmark									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats

**Flera färger**  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Detaljplan -Förtätning Fontin (Lärken 1-3)	Bostäder	Projektering	Projektering	Projektering	Förstudie	Förstudie	Förstudie			
Planprogram -Kexstaden	Bostäder	Förstudie		Projektering	Projektering	Projektering	Projektering	Förstudie	Förstudie	Förstudie
Förskola Kexstaden 108platser (Inhyrning/Extern)	Skola								Extern aktör	
Planprogram -Åseberget	Bostäder/Lokaler	Förstudie	Projektering	Projektering	Projektering	Projektering	Förstudie	Projektering	Förstudie	Förstudie
Förskola/Förskolor Åseberget 180platser	Skola					Projektering	Kommunal	Kommunal	Kommunal	
Detaljplan -Solbräcke 1:10	Boende						Projektering	Projektering	Projektering	
Detaljplan -Rollsbo Västerhöjd -Verksamhetsmark	Veksamhetsmark	Förstudie	Förstudie	Förstudie	Förstudie	Förstudie				
Detaljplan -Arntorp Verksamhetsmark	Veksamhetsmark		Projektering	Projektering	Förstudie	Förstudie				
Detaljplan -Arntorp 1:2, 2:2 ( ≈ 90 bostäder)	Bostäder			Projektering	Projektering	Projektering	Projektering	Förstudie	Förstudie	Förstudie
Detaljplan -Sparven	Veksamhetsmark		Projektering	Projektering	Projektering	Kommunal	Kommunal	Kommunal		
Detaljplan -Mimersstaden	Bostäder				Förstudie	Förstudie	Förstudie			
Detaljplan -Kungälv's Sjukhus	Övrigt			Projektering	Projektering					
<b>Ytterby</b>	-									
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
Ytterbyskolan -Om / Tillbyggnad	Skola	Kommunal	Kommunal	Kommunal	Kommunal					
Kastellegårdsskolan -Tillbyggnad	Skola				Projektering	Kommunal	Kommunal			
Kastellegårdsskolan -Ombyggnad	Skola		Projektering	Kommunal	Kommunal					
Sparråsskolan -Tillbyggnad	Skola				Projektering	Kommunal	Kommunal			
<b>Trygghet och Stöd</b>	-									

Förstudie  
Planprogram  
Projektering  
Detaljplan  
**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark  
**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark  
**Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats  
**Flera färger**  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Servicebostad ca 10st lägenheter, Ytterby	Boende									
<b>Samhällsbyggnad</b>	-									
Guddehjälm Etapp 1	Övrigt									
ÖFL Kastellegården - Under älven mot GRYAAB	VA - Överföringsledning									
Kastellegården Pumpstation -Ombyggnation	VA - Anläggning									
ÖFL Kastellegården - Björkås	VA - Överföringsledning									
ÖFL Kastellegården - Björkås -Pumpstationer	VA - Överföringsledning									
ÖFL Björkås - Vävra	VA - Överföringsledning									
ÖFL Björkås Vävra - 3st Pumpstationer	VA - Överföringsledning									
ÖFL Ytterby Reservoar	VA - Överföringsledning									
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden	VA - Överföringsledning									
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden -APS Lagvägen	VA - Överföringsledning									
<b>Nordtag</b>	Bostäder									
Gruppboendestad -Nordtag (Inhyrning alt. köp verksamhet)	Boende									
<b>Detaljplan -Entré Ytterby (≈80st bostäder samt handel)</b>	Bostäder									
Entré Ytterby (DP) VA, Utbyggnad Hollandsgatan	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -IKANO -Vid tågstationen (≈100 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Bovieran (≈100 bostäder varav ca 50 seniorbostäder)</b>	Bostäder									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
 -Finansiering  
 -Byggnation  
 -Mark

**Extern aktör**  
 -Finansierar  
 -Byggnation  
 -Mark

**Extern aktör**  
 -Inhyrning  
 -Köp av plats

**Flera färger**  
 Blandning



PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bovieran VA-omläggning	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -Björkås (≈300 bostäder)</b>	Bostäder									
Björkås VA, Utbyggnad (Ny Detaljplan)	VA - Utbyggnad									
Hällebergsgatan -Förlängning	Infrastruktur									
Trafiklösning, Infart Björkås - Västra Tunge	Infrastruktur									
Trafiklösning, Infart Björkås - Västra Tunge -Bidrag	Infrastruktur									
Hällebergsgatan -Gång och Cykelbana	Infrastruktur									
Hällebergsgatan-Gång och Cykelbana -Bidrag Björkås, Porteberget	Infrastruktur									
<b>Detaljplan -Västra Tunge (≈250 bostäder)</b>	Bostäder									
Västra Tunge Förskola -Inhyrning / extern	Skola									
<b>Detaljplan -Ny förskola Vena 1:3, västra Ytterby</b>	Skola									
Ytterby Ny förskola 4 hemvister	Skola									
<b>Detaljplan -Porteberget (≈250 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -"Lilla smällen", -Kastellegården 1:569 Ytterby (≈170 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Östra Sparrås (≈350 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Diseröd</b>	-									
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
Diseröd skola -Etapp 1 - Ny skolbyggnad, Matsal + tillagningskök	Skola									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats

**Flera färger**  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Diseröd skola -Etapp 2 -Ombyggnad Hus D, Rivning Hus C, Anlägga skolgård.	Skola	Projektering	Finansiering	Finansiering						
Diseröd skola -Etapp 4 - Renovering Hus A-B, Avetablera Hus E	Skola	Projektering	Finansiering	Finansiering	Finansiering	Finansiering				
Diseröd Skola -Infrastruktur -Parkering, Skolgård, Rivning villor, Omledning högspänning & VA, Flytt GC, Vändzon	Skola	Finansiering	Projektering		Finansiering	Finansiering				
<b>Trygghet och Stöd</b>	-									
<b>Samhällsbyggnad</b>	-									
<b>VA-Projekt</b>	-									
Räfsal -Tryckstegringsstation	VA - Anläggning	Finansiering								
Räfsal -Ventilkammare	VA - Anläggning	Finansiering								
ÖFL Kungälv Vattenverk - Ale	VA - Överföringsledning	Projektering	Projektering	Projektering	Finansiering					
ÖFL Kungälv Vattenverk - Ale -Tryckstegringsstation	VA - Anläggning				Finansiering					
<b>Disekulla ( ≈ 126 bostäder)</b>	Bostäder				Finansiering					
<b>Håffrekullen ( ≈ 40 bostäder)</b>	Bostäder	Finansiering	Inhyrning	Inhyrning						
<b>Tyfter</b>	Bostäder									
Tyfter -Ombyggnation Befintlig Förskola	Skola						Projektering	Finansiering	Finansiering	
Detaljplan -Tyfter Bostäder	Bostäder								Finansiering	Finansiering
<b>Marstrand - Stråk 168</b>	-									
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
<b>Trygghet och Stöd</b>	-									
<b>Samhällsbyggnad</b>	-									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats

**Flera färger**  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Marstrandsön -Stenkajen -Renovering	Infrastruktur	Yellow	Green	Green						
Koön -Ringensvarv 1 / 2.1 / 2.3 -Renovering	Infrastruktur		Grey	Yellow	Green	Green	Green			
Koön -Fiskhamnen 1.2 / 1.3 / 1.4 -Renovering	Infrastruktur	Grey	Yellow	Green	Green					
Koön -Djuphamnskajen 2.1 / 2.2 -Renovering	Infrastruktur	Yellow	Green	Green	Green					
Hamnvägen Tjuvkil -Väg + GC	Infrastruktur	Yellow	Green							
Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-Nordösund)	Infrastruktur	Yellow	Yellow	Blue	Blue					
Marstrandsfärjan -Elektrifiering	Infrastruktur	Green	Green	Green						
<b>VA Projekt</b>	-									
ÖFL Koön - Marstrandsön	VA - Överföringsledning		Grey				Yellow	Yellow	Green	
Vattenverk Marstrand	VA - Anläggning	Grey		Green						
ÖFL Vävrå - Marstrand - Etapp 1 - 3	VA - Överföringsledning	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green			
ÖFL Vävrå - Marstrand - Etapp 1 - 3 -Pumpstationer	VA - Anläggning				Yellow	Green	Green			
ÖFL Vävrå - Hålda Skola	VA - Överföringsledning	Green	Green							
Omvandlingsområde Hålda VA -Etapp 1-6	VA - Utbyggnad								Yellow	Green
Tryckstegring Vävrå	VA - Anläggning		Grey							
Tjuvkil -Etapp 4 Del 1 VA, Utbyggnad	VA - Utbyggnad	Green	Green							
Tjuvkil -Etapp 4 Del 1 VA, Utbyggnad -Pumpstation	VA - Utbyggnad									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats

**Flera färger**  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Tjuvkil -Saltskärsvägen - Gulskärsvägen	VA - Överföringsledning									
Norra Instön -Etapp 1-9	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -Tjuvkil Etapp A (≈12 bostäder samt omvandling)</b>	Bostäder									
Tjuvkil -Etapp 4 Del 2 -Utbyggnad DP A	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -Förskola/Skola Koön</b>	Skola									
Flexibel förskola/skola Koön inkl idrottslösning	Skola									
<b>Detaljplan -Eriksberg Södra</b>	Veksamhetsmark									
<b>Detaljplan -Bätellet</b>	Övrigt									
Bätellet -VA ledning Till Kallbadhus	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -Ringplan Koön</b>	Övrigt									
<b>Detaljplan -Instön, Bostäder</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Tjuvkilsängar ( 290 Bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Tjuvkil 2:67 -Bostäder 55+ (≈60-90 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Tjuvkil 3:62, Tofteberget (≈80 bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Detaljplan -Vävrå / Håлта Bostäder</b>	Bostäder									
<b>Kode</b>	-									
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
Kode Grundskola 3-6 och idrottshall	Skola									
Infrastruktur Kode skola (GC / Väg / Trafiksäkerhet)	Infrastruktur									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats

Flera färger  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trygghet och Stöd	-									
Samhällsbyggnad	-									
GC Kode - Stenungsund (Trafikverket)	Infrastruktur									
FÖP Kode	FÖP									
Kode -Järnvägslösning	Infrastruktur									
Kode -Kollektivtrafiklösning Buss	Infrastruktur									
VA Projekt	-									
ÖFL Vävra-Solberga	VA - Överföringsledning									
Aröd	VA - Utbyggnad									
Aröd etapp 2 / 4 / 5	VA - Utbyggnad									
Aröd etapp 2 / 4 / 5 -pump och tryckstegringsstationer	VA - Anläggning									
Aröd Etapp 3 stabilisering / Skredsäkring	Infrastruktur									
Aröd etapp 3	VA - Utbyggnad									
Aröd Etapp 3 -Pumpstationer	VA - Anläggning									
Planprogram -Aröd	Bostäder									
Detaljplan -Ödmålsmosse/Rörtången -Bostäder	Bostäder									
Rörtången - Ödmålsmosse VA, Utbyggnad	VA - Utbyggnad									
Kareby	-									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

Extern aktör  
-Inhyrning  
-Köp av plats

Flera färger  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
Karebyskolan -Idrottslösning inkl. specialsalar	Lokaler									
<b>Trygghet och Stöd</b>	-									
<b>Samhällsbyggnad</b>	-									
Väg 168 Ekelöv-Kareby motet	Infrastruktur									
<b>VA Projekt</b>	-									
Kareby - Skårby VA, Omvandlingsområde	VA - Utbyggnad									
Detaljplan Rishammar 2:86, 2:9 (=20 bostäder)	Bostäder									
<b>Kärna</b>	-									
<b>Bildning och Lärande</b>	-									
Kärna skola Nybyggnation matsalsfunktion & Kök, Inkl. trygghetspunkt	Skola									
Kärna skola -Ombyggnation	Skola									
Kärna -Ny Förskola	Skola									
<b>Trygghet och Stöd</b>	-									
<b>Samhällsbyggnad</b>	-									
Lyckvägen Harestad - Kornhall 2,5 km -Gång och Cykelbana	Infrastruktur									
Lyckvägen Kärna - Flateby 2,6 km -Gång och Cykelbana	Infrastruktur									
<b>VA Projekt</b>	-									

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyrning  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lycke -Reservoar	VA - Anläggning									
<b>Nordkroken</b>	VA - Utbyggnad									
Kovikshamn / Sjöhála -Etapp 1 ÖFL Kovikshamn - Sjöhála	VA - Överföringsledning									
Kovikshamn / Sjöhála -Etapp 2	VA - Utbyggnad									
Kovikshamn / Sjöhála -Etapp 3	VA - Utbyggnad									
Kovikshamn / Sjöhála -Etapp 4	VA - Utbyggnad									
Kovikshamn / Sjöhála -Etapp 5	VA - Utbyggnad									
Brunnefjäll (VA-Utbyggnad)	VA - Utbyggnad									
Brunnefjäll (VA-Utbyggnad) -Pumpstation	VA - Anläggning									
Vedhall (VA-Utbyggnad)	VA - Utbyggnad									
Vedhall (VA-Utbyggnad) -Pumpstation	VA - Anläggning									
<b>Detaljplan -Kovikshamn (Omvandling bostäder)</b>	Bostäder									
<b>Nereby - Harestad</b>	VA - Utbyggnad									
ÖFL Tega - Ulvesund Inkl. del av delområde A	VA - Överföringsledning									
Nereby - Delområde A Tätbebyggt område	VA - Utbyggnad									
Nereby -Delområde B	VA - Utbyggnad									
Nereby -Delområde D	VA - Utbyggnad									
<b>Detaljplan -Kärna 67:1 (≈40 bostäder)</b>	Bostäder									

Förstudie  
Planprogram

Projektering

Detaljplan

Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark

Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

Extern aktör  
-Inhyrning  
-Köp av plats

Flera färger  
Blandning

PROJEKT	Kategori	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Detaljplan -Västerhöjden Torsby 1:8, 1:9, 1:37 - (≈100 bostäder)	Bostäder	Orange	Orange	Orange	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue
Detaljplan -Kärna 18:1, 67:1, Verksamhetsmark	Veksamhetsmark	White	White	Orange	Orange	Orange	Orange	Light Blue	Light Blue	Light Blue

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör**  
-Inhyrning  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning