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Kungälvs kommun 
     kommun@kungalv.se 

(e-delgivning) 

Förlängning av genomförandetid gällande vatten- 
och avloppsförsörjning för fastigheterna i Aröd, 
Kungälvs kommun  

Beslut 
A) Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att ändra punkt 1 
och punkt 2 i Länsstyrelsens föreläggande daterat den 29 april 2019, 
dnr 156-2018, genom att medge förlängd tid för att genomföra de 
åtgärder som framgår av föreläggandet gällande 
verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning i Aröd, 
Kungälvs kommun. De tidsfrister som tidigare beslutats om ändras 
enligt följande. 
 
1. Verksamhetsområde för vatten- och avloppförsörjning ska vara 
bestämt samt behov av allmän va-anläggning vara tillgodosett för 
delområdena 2, 2B ,4, och 5 senast den 31 december 2028. 
Kungälvs kommun ska senast 31 mars 2029 till Länsstyrelsen 
skriftligt redovisa att åtgärderna i punkten 1 är utförda. 
 
Kungälvs kommun ska årligen redovisa för Länsstyrelsen hur arbetet 
fortskrider. Den första redovisningen ska ges in senast den 1 juni 
2026. Därefter ska redovisning inges senast den 1 juni varje år. 

 
2. Verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning ska vara 
bestämt samt behov av allmän va-anläggning vara tillgodosett för 
delområde 3 senast den 31 december 2031. 
Kungälvs kommun ska senast den 31 mars 2032 till Länsstyrelsen 
skriftligt redovisa att åtgärderna i punkten 2 är utförda. 
 
Kungälvs kommun ska årligen redovisa för Länsstyrelsen hur arbetet 
fortskrider. Den första redovisningen ska ges in senast den 1 juni 
2026. Därefter ska redovisning inges senast den 1 juni varje år.  
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3. Kungälvs kommun ska senast 31 januari 2026 redovisa handlingar 
som bekräftar att verksamhetsområde för vatten och avlopp samt en 
allmän va-anläggning är utförd i delområde 1. 
 
B) Länsstyrelsen upphäver punkt 3 i föreläggandet i från den 29 april 
2018, dnr 156-2018, då det inte längre föreligger behov av att förena 
kraven i föreläggandet med vite.  

Beskrivning av ärendet 
Kungälvs kommun har begärt längre tid för att uppfylla 
föreläggandet från den 29 april 2018, dnr 156-2018. Enligt 
Länsstyrelsens föreläggande ska Kungälvs kommun (nedan 
kommunen) inrätta ett verksamhetsområde för vatten- och 
avloppsförsörjning i området Aröd senast 31 januari 2026. 
Kommunen har i begäran daterad den 4 april 2025 (för delområde 3) 
och i begäran daterad den 8 april 2025 (för delområdena 2, 2B, 4 och 
5) ansökt om att få förlängd genomförandetid för att uppfylla 
föreläggandet.  
Kommunen har även anfört att delområde 1 är helt färdigställt och 
har kommunal vatten- och avloppsförsörjning i dagsläget. 
Anläggningsarbeten pågår i området och långa sträckor av 
överföringsledningar har nyanlagts till Aröd. I stora delar av Aröd är 
även ledningsnätet färdigställt. Kommunen anför att de inte har 
kunnat färdigställa hela området inom den förelagda tiden och detta 
beror på olika omständigheter, vilket redogörs för nedan.  
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         Figur 1. Kungälvs kommuns karta över etappindelning för kommunal  

          va-utbyggnad i Aröd 

 
Jämfört med etappindelningarna i Länsstyrelsens föreläggande har 
kommunens etappindelningar delvis en annan utformning men 
område 1 omfattas av det område som benämns E1 i kartan i figur 3 
från Länsstyrelsens föreläggande 156-2018. 
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Figur 3 Karta från Länsstyrelsens föreläggande 156-2018 

Delområdena 2, 2B, 4 och 5 (dnr 15931-2025) 
Kommunen bedömer att det är möjligt att bygga färdigt ledningar 
även för delområdena 2, 2B, 4 och 5 senast den 31 december 2025 
men det är osäkert när områdena kan anslutas via 
överföringsledningen till den kommunala va-anläggningen.  
Orsaken till denna osäkerhet beror på att kommunen inte har nått 
en överenskommelse med ägaren till den fastighet som behövs för 
att kommunen ska kunna bygga färdigt överföringsledningarna. 
Ledningsrättsärendet med medföljande ersättningsfråga har pågått 
under många år och hanterats av olika instanser genom åren. Trots 
detta tycks stora svårigheter återstå att lösa innan kommunen kan 
bygga de sista cirka 500 metrarna på en fastighet utanför Ytterby i 
Kungälvs kommun.  

Kommunen arbetar löpande med att lösa frågan med ledningsrätt 
och ersättning och det pågår processer hos lantmäteri och 
domstolar. När dessa processer är färdiga står kommunen beredd 
att omedelbart genomföra arbetet med att lägga ner ledningarna 
och göra färdigt för att ansluta de återstående delområdena i Aröd. 
Kungälvs kommun ansöker därför om förlängd genomförandetid till 
2028-12-31. 

Delområde 3 (dnr 15472-2025) 
Under projekteringen av va-utbyggnaden i Aröd har kommunen 
kunnat konstatera att det i de strandnära områdena i delområde 3 
råder stor skredrisk. Utredningar har utförts om var skredrisken 
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finns och även vilka möjliga åtgärder som bör genomföras för att 
säkra upp området. Slutsatsen som kommunen har dragit är att 
omfattande skredsäkrings- och stabiliseringsåtgärder måste 
genomföras inom området. 
 
Kommunen bedömer att det krävs en rad olika tidskrävande 
arbetsinsatser innan projektet kan drivas vidare. Kommunen har 
tagit hjälp av Statens Geotekniska institut (SGI) som bland annat 
ställt krav på komplettering av de förstudier kommunen gjort 
angående skredsäkring. Kommunen inväntar även besked på den 
ansökan man gjort hos Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) om statligt stöd för skredsäkringsåtgärder. Andra 
tidskrävande moment som återstår är att söka och få tillstånd för 
vattenverksamhet, att genomföra skredsäkringsåtgärder samt 
ledningsdragning. 

 Kommunen har presenterat följande tidsplan: 
-Komplettering av utredningar, rådgivning från SGI och interna 
beslut om vägen framåtför projektet och ansvarsbärande parter 5 
månader. Klart feb 2026. 
 
-Detaljprojektering 12 månader. Klart mars 2027. 

-Tillstånd 18 månader. Klart september 2028. 

-Genomförande 12 månader. Oktober 2029. 

-Ledningsdragning 6 månader. April 2030. 

Kommunen yrkar också på ytterligare tid för oförutsedda händelser 
och utrymmen för överklagande och begär förlängning till 2031-12-
31 för att kunna uppfylla föreläggandet.  

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen har att pröva i detta ärende om den begärda 
förlängningen av genomförandetiden kan godtas. Kommunen har 
yrkat att få förlängd genomförandetid till den 31 december 2028 för 
delområden 2,2B, 4 och 5 och 31 december 2031 för delområde 3.  

I 6 § p. 2 lagen om allmänna vattentjänster anges att behovet av 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang snarast, och 
så länge behovet finns kvar, ska tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän VA-anläggning.  
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Länsstyrelsen gör samma bedömning av behovet av en samlad 
lösning för vattentjänsterna som i föreläggandet daterat den 29 april 
2019. Således är behovet av en skyndsam utbyggnad fortfarande 
minst lika stort som det var 2010 när frågan väcktes.  
Eftersom kommunen etappvis har färdigställt deletapp 1 och 
fortsätter färdigställa verksamhetsområdet har kommunen visat på 
att det stegvis blir en förbättring ur både miljö- och hälsosynpunkt. 
Det gör att Länsstyrelsen anser att det går att medge kommunen en 
förlängd genomförandetid för de olika områdena som finns i Aröd, 
trots att det är angeläget att dricks- och avloppsvattensituationen 
snarast förbättras. De omständigheter som kommunen har redovisat 
som stöd för sin begäran är nödvändiga, såsom att utreda 
skredsäkring och ansöka om tillstånd som behövs, för att kunna 
genomföra hela projektet.  Kommunen råder inte heller tidsmässigt 
över alla de moment som måste genomföras. Vid tiden för 
föreläggandet var det heller inte känt att ett omfattande 
skredsäkringsarbete behövdes utföras. 

Länsstyrelsen kan också konstatera att anläggningsarbeten i 
området till stor del redan är utförda och åtgärderna som 
kommunen anför behövs för att kunna slutföra arbetena är sådana 
som erfarenhetsmässigt tar lång tid. För att kunna slutföra arbeten 
är kommunen beroende av beslut från andra myndigheter vilket 
innebär att kommunen inte kan styra över nödvändig tid för att 
slutföra anläggningsarbetet. 

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att det när det gäller 
deletapperna 2, 2B, 4 och 5 finns skäl att förlänga 
genomförandetiden så att den följer den av kommunen ingivna 
tidsplanen. Tiden för 2, 2B, 4 och 5 förlängs därför till 31 december 
2028. Kommunen behöver här få längre tid på sig för att skaffa sig 
tillgång till mark vilket möjliggör anläggandet av den sista delen av 
behövliga överföringsledningar. Processer pågår för att få rådighet 
över den aktuella marken. 

För deletappen 3 är det mer osäkert vilken tid som behövs innan 
området utretts ur skredsäkringssynpunkt, när beslut i vattenärende 
meddelas samt när skredsäkringsåtgärder kan utföras och 
säkerställa området. Länsstyrelsen bedömer ändå att tidsplanen som 
kommunen inlämnat är skälig och tiden förlängs därför till 31 
december 2031.  

Kommunen ska dessutom årligen, med start 2026, redovisa för 
Länsstyrelsen hur arbetet med utbyggnaderna fortskrider. Den 
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första redovisningen ska ges in senast den 1 juni 2026. 
Redovisningen ska åtminstone innehålla en redovisning av utfört 
arbete samt en projektplan för kommande år. På så sätt kan 
Länsstyrelsen följa arbetet och tidsplanen följs och eventuella 
förseningar i arbetet identifieras tidigt. Redovisningen ska därefter 
ges in senast den 1 juni varje år.  

För att säkerställa att samtliga delar av föreläggandet uppfylls inom 
föreskriven tid bör Kungälvs kommun senast den 31 mars året efter 
det att en deletapp färdigställts, till Länsstyrelsen skriftligt redovisa 
att verksamhetsområdet är utfört i detta område.  

Kommunen har anfört att delområde 1 är slutfört. Länsstyrelsen 
begär därför att Kungälvs kommun senast den 31 januari 2026 ska 
redovisa handlingar som bekräftar att verksamhetsområde för 
vatten och avlopp samt en allmän va-anläggning är utförd i detta 
område. 
 
Länsstyrelsens krav som angavs i föreläggandet daterat den 29 april 
2019 var förenade med olika vitesbelopp. Anledningen till det var att 
projektet då dragit ut på tiden orimligt länge. Situationen är nu 
förändrad eftersom kommunen kunnat visa på att arbetet pågår och 
att vissa delområden är på god väg att få va-lösning på plats. Det 
finns därför inte längre anledning att förena kraven med vite. Punkt 
3 i det tidigare meddelade föreläggandet upphävs därför. 

I övrigt framgår Länsstyrelsens skäl för att förelägga om allmänna 
vattentjänster av beslutet daterat den 29 april 2019, dnr 156-2018. 
 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
6 och 51 §§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av funktionschef Martin Ladfors med 
Carina Nyhammer som föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också länsjurist Ann Dahlberg medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.  
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Ni kan överklaga beslutet  

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

 

 Kopia till: 

maria.hubinette@kungalv.se 
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