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1. Sammanfattning lokalförsörjningsplan  

 

Lokalförsörjningsplanen är en bilaga till investeringsprogrammet. Båda dokumenten revideras 

årligen. Lokalförsörjningsplanen innehåller behovsanalyser och planering för hur lokalbehov i den 

kommunala verksamheten ska lösas. Investeringsprogrammet innehåller budget för de planerade 

lösningarna som lokalförsörjningsplanen redovisar. På så sätt finns det en koppling mellan behov, 

planerade lösningar samt hur dessa ska finansieras. 

 

Lokalförsörjningsplanen presenterar behov och planering för förvaltningens tre sektorer; Bildning 

och lärande, Trygghet och stöd samt Samhällsbyggnad. Även koncernens lokalförsörjning finns 

redovisad i form av de kommunala bolagen Kungälv Energi, Bokab och Kungälv Arena AB.  

 

Avgränsningar: 

Lokalförsörjningsplanen redovisar behov och lösningar av lokaler för att bedriva kommunal 

verksamhet. Den beskriver inte andra typer av investeringar så som vägar, parker och annan 

allmän plats. Investeringar för vatten-och avlopp beskrivs i dokumentet va-resursplan som också 

är en bilaga till investeringsprogrammet.  

 

1.1 Sammanfattning Bildning och lärande 

 

I Kungälv centrum pågår en ombyggnation av Sandbackaskolan i etapper från 2023 och framåt, 

bland annat med inriktning på anpassad grundskola. På Olseröds skola planeras en utökning av 

lokalerna för att skapa en sammanhållen F-6-skola, vilket möjliggör för en avveckling av lokalerna 

för F-2 på Klöverbackens skola. Kullens skola kommer att få ny matsal och gymnastiksal i 

samband med att den äldre paviljongen avvecklas. 

 

I Ytterby sker en utökning av kapaciteten för att ta emot fler elever på både Kastellegårdsskolan 

och Sparråsskolan. På Kastellegårdsskolan sker ombyggnationer i huvudbyggnaden från 2025 

och framåt, ventilation och tak byts ut och en tillbyggnad tillförs som en sista etapp. På Sparrås 

sker lokalanpassningar i huvudbyggnaden, matsalen byggs ut och en ny tillbyggnad tillförs. Detta 

gör att båda skolorna tillsammans kan möta befolkningsökningen i Ytterby, till exempel i nya 

områden som Nordtag. 

 

I Kareby är en tillbyggnad klar tillsammans med lokalanpassningar i skolans andra lokaler. På 

Diseröds skola pågår byggnation i flera etapper från 2023 och framåt som ger en ny 

skolbyggnad, en fullstor idrottshall och en större skolgård. Kärna skola får en ny byggnad med 

kök och matsal och därefter byggs de befintliga matsalslokalerna om till undervisningsytor. Matsal 

och kök dimensioneras så att byggnaden även fungerar som trygghetspunkt inom arbetet med 

robusthet och beredskap.  

 

I Marstrand är en detaljplan startad för flexibla lokaler för förskola/skola/idrott på Koön. Planering 

sker för utbyggnation av Hålta skola för att möta befolkningsökningen i Tjuvkilområdet. I Kode 

pågår detaljplanearbete för att ersätta lokalerna på Tunge skola. Detaljplanen har varit på 

samråd. Kode skola kommer från läsåret 2026/2027 att bli en F-3-skola och Tunge skola en 4-6-

skola. Detta sker genom att en äldre modul avvecklas på Tunge skola och en nyare modul tillförs 

Kode skola. På detta sätt blir organisationen mer ändamålsenlig, med en lågstadieskola och en 

mellanstadieskola.  
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På kommunens tre högstadieskolor pågår ombyggnationer och lokalanpassningar. En 

omfattande ombyggnation av Ytterbyskolan startade hösten 2023. Den genomförs i etapper och 

står färdig läsåret 2026/2027. På Munkegärdeskolan har en ombyggnation och renovering 

bedrivits i etapper de tre senaste åren för att förbättra lokalerna På Thorildskolan har fler 

klassrum tillförts sommaren 2023 och 2024 och en ytterligare musiksal byggs de kommande 

åren. Fler ombyggnationer och lokalanpassningar kan vara aktuella på de tre högstadieskolorna i 

framtiden. 

 

På Mimers hus gymnasium genomförs ett antal lokalanpassningar de kommande åren. En 

tydligare huvudentré skapas i B-huset i närheten av matsalen i C-huset. Gymnasiets elever 

kommer då att kunna gå direkt in i skollokalerna utan att passera Mimers Kulturhus/A-huset. I 

matsalen genomförs lokalanpassningar för att förbättra innemiljö och tillgänglighet. I Rollsbo får 

fordons- och transportprogrammet nya inhyrda lokaler under 2025 med en asfalterad körgård. 

Bygg- och anläggningsprogrammet tar i sin tur över fordons- och transportprogrammets 

nuvarande lokaler. Byggården i Rollsbo förbättras också. På längre sikt planeras gymnasiets 

lokaler i Trio-G på Herr Arnes gata att ersättningsbyggas bakom Mimershallen. 

 

En omfattande utbyggnation av förskoleplatserna i Kungälvs kommun har gjorts de senaste åren 

genom Fridhems förskola, Tjuvkils förskola, Nordtags förskola och Kareby förskola. 

Fridhemskullens förskola kommer att byggas om till Fontinskogens förskola, vilket ger ytterligare 

förskoleplatser till centrum. I lokalerna kommer det även att bedrivas pedagogisk omsorg på 

obekväm arbetstid, så kallad ”nattis”. I planprogrammen för kommande stadsdelar Kexstaden och 

Åseberget finns förskolor med som ett behov för respektive stadsdel. Vid behov kan även 

befintliga förskolor i centrum utvecklas, till exempel genom tillbyggnad av Solängens 

förskola/Ängsblommans förskola. 

  

Behovet av förskoleplatser i Ytterby är fortfarande stort trots Nordtags förskola som togs i bruk 

under 2022. En detaljplan för en ny förskola i västra Ytterby har startats upp. Byggnation av den 

förskolan kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Målet är att byggnationen ska kunna 

påbörjas 2026/2027. När byggnationen står klar kan moduler på Kastellegårdens förskola 

avvecklas. I Marstrand har detaljplanearbetet för en flexibel förskola/skola/idrott på Koön inletts. 

Byggnationen är även där beroende av att detaljplanen vinner laga kraft.  

  

1.2 Sammanfattning Samhällsbyggnad 

 

Uppdraget att uppföra ett arenaområde på Yttern pågår. I planeringen finns ishallar, simhall och 

idrottshallar inklusive ytor för bland annat gymnastik och tennis. Några äldre idrottsanläggningar 

planeras helt eller delvis att avvecklas och ersättas när hallarenan är klar, till exempel Oasen is-

och simanläggning och Skarpe Nords bandyplan. En planering för lokalanpassningar och 

reinvesteringar görs för idrottshallar och idrottsanläggningar som kommer att vara kvar även efter 

att arenaområdet byggts (till exempel Munkegärdehallen och konstgräsanläggningarna runt om i 

kommunen). De flesta konstgräs börjar uppnå sin tekniska livslängd och planering görs för att 

byta ut dem. På Skarpe Nord planeras för att permanenta konstgräset som brukar ligga där 

sommartid när bandyisen inte längre används. Skarpe Nord kan då ersätta Kongevi 

fotbollsanläggning eftersom det finns både läktare, omklädningsrum och parkering på Skarpe 

Nord. Det möjliggör framtida exploatering av Kongeviområdet. 

 

Måltidsköken i kommunen utvecklas och rustas löpande vid ombyggnationer och nybyggnationer. 

Under 2025 färdigställs nytt måltidskök och matsal på Diseröd skola, Kärna skola samt en 

pågående byggnation av kök på Ytterbyskolan som blir klar 2026/2027. En omställning av 

avdelningsköken på äldreboenden pågår för att ställa om för en mer anpassad måltidsleverans 
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för de äldre. Lokalanpassningar och byggnationer kopplade till kris-och beredskapsarbetet 

hanteras i pågående och planerade ombyggnationer och nybyggnationer runt om i kommunen.  

 

1.3 Sammanfattning Trygghet och stöd 

 

Ett nytt äldreboende i centrala Kungälv byggs just nu i Ängegärde. Boendet kommer att rymma 

90 vård- och omsorgsplatser med inriktning på demens och planeras stå klart under sista 

kvartalet 2025. Trots denna utökning bedöms det finnas fortsatt behov av att förlänga avtalet om 

55 köpta platser på Attendos äldreboende i Ytterby under perioden 2026–2029. 

 

Under 2025 startade en ny gruppbostad med sex lägenheter i Nordtag, Ytterby. För perioden 

2026–2029 bedöms behov av ytterligare en gruppbostad enligt LSS samt flera boenden med 

servicebostäder. Nya servicebostäder ersätter äldre, mindre ändamålsenliga bostäder som i 

dagsläget är tillfälligt anpassade med bostadssprinkler. 

 

Sedan augusti 2023 har kommunen ett hyresavtal på Kungälvs sjukhus för 14 korttidsplatser. 

Platserna drivs i kommunal regi men i regionens lokaler. Avtalet är uppsagt och upphör vid 

årsskiftet 2025/2026. Istället kommer korttidsplatser att finnas i kommunens egna boenden. 

 

Hemtjänsten kommer att flytta in i nya lokaler i det äldreboende som byggs i Ängegärde. 

 

På Fridhemskullen planeras en ombyggnad i huvudbyggnaden för att skapa 12-13 nya BmSS-

lägenheter (bostad med särskild service). Under 2026 byggs även bostäder och lokaler på 

Lyckhemsvägen i Solbräcke om till en servicebostad enligt SoL, med cirka tio lägenheter. 

 

För att möta framtida behov av bostäder med särskild service behöver kommunen kontinuerligt 

planera in nya lösningar i kommande detaljplaner och exploateringar. Arbetet sker i nära 

samarbete med exploatörer och fastighetsägare som är beredda att inkludera sociala frågor i sitt 

hållbarhetsarbete. Det kan exempelvis handla om att blanda hyresrätter och bostadsrätter, 

tillgodose behov av sociala lägenheter, bostäder med särskild service samt trygghetsbostäder för 

äldre. 

 

1.4 Sammanfattning av kommunala bolagen Kungälv Energi, Bokab och Kungälv Arena 

 

I detta dokument redovisas endast bolagens behov av lokaler samt planering framåt. 

Bokab förvaltar fyra fastigheter. I flera av byggnaderna bedrivs kommunal verksamhet; 

äldreboendet på Båtsmansgärde samt socialmedicinsk mottagning, Mini-Maria och boende på 

Bagaregatan. I lokalerna på Nedre Fontin bedrivs friskolan Älvkullen med förskola, grundskola F-

9 samt fritidshem. I en av lokalerna, på Trädgårdsgatan i Kungälv, har Bokab sitt huvudkontor. 

Bolaget har i dagsläget inga planer på att flytta eller utöka lokalerna för den egna verksamheten.  

När det gäller övriga byggnader som bolaget äger kommer lokalerna att användas för det 

ändamål som de är uthyrda tills behovet hos hyresgästen ändrar sig. Behov av investeringar i 

lokaler som bolaget äger tas fram i dialog med verksamheten som är hyresgäst. Dialog sker med 

Bokab om lokalanpassningar på Båtsmansgärde för att kunna fortsätta nyttja boendet för 

äldreomsorg med inriktning på somatik. 

 

Kungälv Energi har sitt huvudkontor i centrala Kungälv och lokalerna genomgick en större 

ombyggnation 2023/2024. Bolaget äger lokalerna och ser i dagsläget inga behov av att 

omlokalisera eller utöka. Om- och nybyggnationer av ställverk, transformatorstationer, 

nätstationer med mera sker löpande. Kontinuerliga utbyggnader av infrastruktur för energi och 

digital kommunikation sker i takt med att kommunen växer.  
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Kungälv Arena AB är bolaget som ska äga och drifta den nya arenan som uppförs på Yttern 

mellan Kungälv och Ytterby. Bolaget kommer i framtiden nyttja lokalerna i arenan för sin 

verksamhet. Bolaget är under uppbyggnad och använder idag lokalerna i stadshuset samt 

byggbodarna på arenaområdet. 
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2 Grundförutsättningar 

 

2.1 Grundläggande förutsättningar 

 

Nedanstående punkter redovisar några exempel på grundläggande förutsättningar för 

lokalförsörjningsarbetet: 

 

Lagstiftning 

• Boverkets byggregler 

• Skollagen 

• Socialtjänstlagen 

• Plan- och bygglagen 

• Miljöbalken 

• Arbetsmiljölagen 

 

Politiska beslut och uppdrag 

• Politiska styrdokument 

• Politiska mål 

• Agenda 2030 

• Översiktsplanen 

• Bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Budget i balans 

• Långsiktig ekonomistyrning 

• Fokus effektiv driftkostnad 

• Fyrstegsprincipen. 

 

 

2.2 Kommunal service och lokalförsörjning i samhällsplaneringen 

 

2.2.1 Planeringsprocessen 

 

Alla förvaltningens sektorer bidrar med sin kompetens i det övergripande strategiska 

lokalförsörjningsarbetet kopplat till samhällsplaneringen. Det innebär att verksamheterna kan med 

sin verksamhetskompetens komplettera samhällsplaneringen med sina verksamheters 

kommande behov och öka kunskapen om sektorernas planering kopplat till den kommunala 

infrastrukturen och servicen. Förvaltningen i sin helhet arbetar tillsammans för att ge en 

heltäckande planering. 

 

2.2.2 Befolkningsprognos 

 

Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos som används för att göra behovsbedömningar 

inom den kommunala verksamheten. Prognoserna utgör även underlag i budgetarbetet. 

Prognosen baseras på den befintliga befolkningen i kommunen samt på de byggplaner som 

kommunen har för prognosperioden. En prognos görs alltid utifrån den verklighet och den 

kunskap som finns vid just det tillfället när prognosen tas fram. Även om prognosen utifrån 

kunskap om demografiska, sociala, ekonomiska, politiska och andra förhållanden försöker förutse 

fruktsamhet, dödsfall, in- och utflyttningar de närmaste åren så finns det alltid ett visst inslag av 

osäkerhet i dessa antaganden.  Speciellt i tider med krig i Europa, lågkonjunktur och prognos om 

minskat barnafödande är prognoser på befolkningstillväxt svåra att göra.  
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Tabellen nedan visar befolkningsprognos per åldersklass till och med år 2033. Observera att ny 

befolkningsprognos kommer sen höst 2025 och det här materialet är framtaget och analyserat 

innan den nya prognosen färdigställts. 

 

 
Kungälv har, och förväntas även i framtiden ha, en nettoinflyttning av personer i familjebildande 

åldrar samt deras medföljande barn. Det är endast personer i åldersgruppen 19–22 

år som förväntas ha en nettoutflyttning från kommunen under alla prognosår. Vid 

prognosperiodens slut 2028 förväntas folkmängden vara närmare 52 500 personer och i slutet av 

2033 förväntas Kungälv ha nästan 56 800 invånare. 

 

Hela befolkningsprognosen finns att läsa här: kommunfakta - kungalv.se 

 

2.2.3 Fyrstegsprincipen 

 

Alla behov av investeringar i såväl enskilda objekt, som åtgärder inom särskilda investeringspotter, 

prövas enligt 4-stegsprincipen. 

 

 

https://www.kungalv.se/kommun--politik/kommunfakta/
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1.Organisation. 

Kan åtgärder vidtas som påverkar verksamhetens behov eller arbetssätt så att frågan löses?  

 

2.Lokalanpassningar.  

Kan åtgärder vidtas som ger effektivare utnyttjande av befintliga tillgångar ex lokaler, inventarier?  

 

3. Om/tillbyggnad.  

Kan åtgärder vidtas via begränsade ombyggnads-/kompletteringsåtgärder?  

 

4.Nybyggnation/större ombyggnader/inhyrning.  

Kan frågan inte lösas med de tre ovanstående punkterna behöver en nyanskaffning av lokaler 

ske. 

 

2.2.4 Trafik vid kommunala lokaler och anläggningar 

 

I kommunens översiktsplan och kommunens trafikplan är målet att fler resor ska ske på ett 

hållbart sätt. Agenda 2030s mål nr 11, Hållbara städer handlar om att göra städer och 

bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Oberoende vilken typ av lokal 

det handlar om så alstrar den trafik i någon form. Det är därför viktigt att tidigt planera för 

attraktiva och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter och bra anslutningsstråk till närliggande 

hållplatser från berörd anläggning. Kopplingar till skolskjutsanläggning inom eller utanför 

skolgårdarna bör också hanteras i planeringen. 

 

Trafikalstringen är olika beroende på vilken typ av verksamhetslokal det rör sig om. Förskola har 

högst alstring av trafik och vid grundskola åk F-6 är alstringen något lägre då det råder en mix av 

barn som går/cyklar, åker skolskjuts och bil. På högstadieskolor och gymnasiet är alstringen lägst 

i och med att eleverna kan ta sig dit själva genom att gå, cykla eller åka skolskjuts/kollektivtrafik.  

Utformningen av trafikmiljöer och utemiljöer vid skolor ska göras så att barn-och ungdomar på ett 

trafiksäkert sätt kan ta sig till skolan. Vid äldreboende och bostäder med särskild service är det 

viktigt att gångstråk och angöringsytor är tydliga. Boende ska kunna både angöra platsen med till 

exempel färdtjänst och promenera runt boendet och dess närmaste omgivningar.  

 

Planeringen av trafikmiljöerna ska möjliggöra att avfallshantering och leveranser till/ från skolor 

och boenden blir yteffektiva till förmån för friytor. Parkering för en anläggning sker enligt aktuell P-

norm, verksamhetens behov och planeras för samnyttjande vid anläggningar som ligger i 

centrumlägen. Lokaler som ligger i perifert läge med sämre utbud inom kollektivtrafiken kan 

behöva ta höjd för större parkeringar så att brukare, besökare och medarbetare kan ta sig till 

platsen. 

 

2.2.6 Utemiljöer vid kommunala lokaler (skolgårdar, förskolegårdar, utemiljöer boenden) 

 

I plan- och bygglagen finns det krav och rekommendationer på att det ska finnas tillräckligt stor 

friyta lämplig för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av 

lämpliga platser för lek uttrycks även som ett allmänt intresse. 

 

Det finns flera olika nationella styrdokument som påverkar barns och ungas utemiljö generellt och 

särskilt skolgårdar och förskolegårdar. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska skolor och förskolor 

ha tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. Boverkets allmänna råd om friyta för lek 

och utevistelse vid förskolor, skolor och fritidshem, (BFS 2015:1 FRI 1), reglerar utformningen av 

dessa ytor. De är inte bindande regler, men ger vägledning om hur man bör utforma friytor för att 

uppnå god kvalitet. Det är viktigt att friytan är lättillgänglig, anpassad för ändamålet och har en 
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varierad karaktär. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering 

ska man i första hand ordna friyta.  

 

Vid byggnation av utemiljöer på skolor, förskolor och boenden tas hänsyn till buller, behov av 

tillgänglighet för alla, trafiksäkerhet och trygghet för elever och medarbetare. Planeringen ska 

också innehålla lösningar som är lätta att drifta och underhålla så att gården kan hållas i gott 

skick. Det är kommunen som har ansvar för detaljplaneläggning och bygglovsprövning enligt PBL 

och som avgör vad som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse.  

 

2.2.7 Klimatanpassningar i kommunala lokaler och anläggningar 

 
Många av kommunens lokaler och verksamheter kan komma att påverkas när klimatet förändras. 

Kommunen som fastighetsägare har ett betydande ansvar för att vidta åtgärder för att mildra 

klimatförändringarnas effekter på kommunala fastigheter. Detta inkluderar att identifiera risker, vidta 

förebyggande åtgärder och anpassa befintliga byggnader samt se till att nybyggnationer är 

klimatanpassade.  

Krav på klimatanpassning i kommunala lokaler innebär att klimatförändringarnas effekter måste 

beaktas vid planering, om/till/nybyggande och drift av kommunala byggnader och anläggningar. Detta 

inkluderar till exempel att minska sårbarheten för översvämning, höga temperaturer, stormar och 

andra klimatrelaterade händelser, samt att säkerställa att lokalerna är hållbara och funktionella i ett 

förändrat klimat. Som fastighetsägare behöver kommunen arbeta med förebyggande åtgärder för 

både byggnader och verksamhetsutövare i lokalerna genom att till exempel: 

• Bygga rätt från början. 

• Kartlägga och arbeta systematiskt med behov av klimatanpassningar. 

• Ha som regel att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, 

underhåll, energieffektivisering och ombyggnation. 

En god planering vid nybyggnation och anpassningar vid ombyggnationer och underhåll av 

befintliga byggnader bidrar till åtgärder som skyddar kommunal egendom och kommunal 

verksamhet mot framtida hot som till exempel översvämning, värme, storm samt ras och skred.  

 

Vid detaljplaneläggning för kommunala byggnader görs omfattande utredningar av geotekniska 

och hydrologiska förutsättningar för att nya byggnader inte ska uppföras på fel plats eller med fel 

grundläggning. Det är ett lagkrav som gäller alla typer av detaljplaner. Vid själva byggnationen 

läggs stor vikt vid grundläggning och hantering av dagvatten kopplat till byggnad och utemiljö. 

 

Ett annat exempel på klimatanpassningar handlar om att hantera höga utomhustemperaturer som 

kan leda till höga temperaturer i lokaler. Vid byggnation av nya äldreboenden kommer 

installationer att finnas som kan sänka den inkommande temperaturen i ventilationen vid höga 

utomhustemperaturer. Även andra typer av byggnader är aktuella för den typen av installationer 

när ombyggnad eller renovering genomförs.  

 

Klimatanpassningar i kommunala byggnader behöver inte alltid handla om nybyggnation utan kan 

även ske genom lokalanpassningar i befintliga byggnader.  

 

Utbyte av ventilationsanläggningar, anpassningar av ventilationsanläggningar och framför allt 

styrning av tider som ventilationen är i gång arbetas med löpande för att hantera höga 
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temperaturer i lokalerna på sommaren. På kommunens förskolor monteras solskydd över en del 

av utomhusytan, till exempel vissa sandlådor eller andra ytor där barnen sitter still och leker.  

 

Montering av värmeavvisande fönster i söder och västerläge görs vid utbyte av fönster i samband 

med underhåll eller ombyggnation. På andra lokaler där fönster inte byts ut filmas i stället rutorna 

med värmeavvisande film när fönstren ligger i söder/västerläge. I lokaler som periodvis blir varma 

görs även lokala lösningar med till exempel portabla kylaggregat. De flesta gruppbostäder har 

flyttbara kylaggregat och även vissa skolsalar där det blir varmt i maj och augusti. 

 

Samtidigt som det periodvis blir högre utomhustemperaturer så tyder allt på att det även blir mer 

nederbörd och blåsigare. Därför vädersäkras till exempel gemensamma uteplatser på boenden 

med inglasning eller tak när boendet byggs. Den typen av åtgärder kan även göras som en 

lokalanpassning på befintliga boenden. Inventering sker löpande av stora träd som riskerar att 

falla över byggnader eller människor som rör sig på gården.  
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3. Sektor Bildning och Lärande (BoL) 

 

3.1 Organisation sektor BoL  

 

Sektor bildning och lärande är uppdelade i följande verksamheter: 

 

• Förskola 

• Grundskola F-9 

• Gymnasium och kultur 

 

 
 

3.2 Skolenheternas storlek 

 

För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen har 

kommunfullmäktige beslutat (KS2016/1043) att framtida planering av grundskolor ska: 

• eftersträva minst 300 elever per grundskola.  

• ska samordnas med förskola om det är färre än 300 elever.  

• eftersträva en allsidig social sammansättning. Skolans storlek och geografiska avstånd 

ska bedömas med hänsyn till elevernas ålder. Yngre elever ska ha närmare till skolan. 

• organisera årskurser i närliggande åldrar med max två stadier. Byggnationerna ska vara 

flexibel med hänsyn till de demografiska förutsättningarna. 

 

För att få räknas som en skolenhet bör skolbyggnader ligga i direkt närhet till varandra. Om 

skolbyggnader ligger en bit, eller långt ifrån varandra, kan de ingå i samma kommunala enhet, 

men inte räknas som en skolenhet. I skolenheten ingår också verksamhet som är knuten till 

enheten men som inte bedrivs i någon skolbyggnad. Byggnaderna måste ligga någorlunda nära 

varandra och höra ihop på ett naturligt sätt för att de ska anses tillhöra samma förskole- eller 

skolenhet. Verksamhet som inte bedrivs i förskolans eller skolans byggnader men som ändå 

ingår i förskole- eller skolenheten kan till exempel vara skolgårdar eller idrottsplatser i nära 

anslutning till byggnaderna. I begreppet skolenhet ingår även fritidshem som anordnas vid 

grundskolan. 

 

3.3 Lokalernas utformning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

 

Det finns två funktionsprogram för lokaler i sektorn, ett för förskola och ett för grundskola. Syftet 

med funktionsprogrammen är ett ge förutsättningar för likvärdiga lokaler i förskolor och skolor. 

Funktionsprogrammen ska också effektivisera arbetet och förenkla vid behovsanalyser och 

genomförande kopplat till ombyggnad och nybyggnad av förskolor och skolor.  
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Funktionsprogrammen innehåller även beskrivningar av anpassningar för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (”npf”). Barn och elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, till exempel adhd och autismspektrumtillstånd, uppfattar information samt 

bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt. För att de ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen behövs därför anpassningar av undervisningen och lokalerna.  

 

Dessa förutsättningar behöver också ställas i relation till andra aspekter som påverkar 

verksamheten, till exempel säkerhetskrav. Lokalerna inom Bildning och lärande inventeras 

löpande för att behov av extra anpassningar kopplade till både npf-säkring och riskbedömningar 

för elever och lärare ska kartläggas. Vid alla ombyggnationer och anpassningar säkerställs att 

åtgärder för npf ingår i den mån det är möjligt. 

 

3.4 Minskat barnafödande 

 

De senaste åren har barnafödandet i Sverige varit historiskt lågt. Både SCB och SKR spår att 

denna utveckling kommer att fortsätta. I Kungälvs kommun följs antalet folkbokförda barn 

kontinuerligt tillsammans med uppföljning utifrån befolkningsprognosen.  

 

Än så länge har Kungälvs kommun påverkats mindre än många andra kommuner av minskat 

barnafödande. Det beror på att Kungälvs kommun fortfarande är en tillväxtkommun och att det är 

många barnfamiljer som flyttar in i nybyggda områden. Trots detta följer kommunen utvecklingen 

noggrant och det kan krävas åtgärder eller avveckling av viss verksamhet i framtiden om det 

lägre barnafödandet fortsätter. I lokalförsörjningsplanen hanteras detta under respektive avsnitt. 

 

Rent generellt kan man säga att antalet folkbokförda barn är relativt konstant i Centrum 

respektive Marstrand/Tjuvkil/Hålta. I Kareby, Kärna, Diseröd och Ytterby syns något mindre 

barnkullar vissa år. I Ytterbys fall handlar det främst om de östra delarna. Utöver detta är det 

framför allt i Kode och Munkegärdeområdet som det minskade barnantalet har slagit igenom och 

där konsekvenserna för verksamheten blir större. 

 

Det finns olika sätt att hantera minskade volymer av barn och elever. Olika kommuner gör olika. I 

Kungälvs kommuns fall så finns det en tydlig politisk viljeinriktning att ha förskole- och 

skolverksamheter ute i kommundelarna, vilket gör att de allra flesta förskole- och skolenheterna 

kommer att finnas kvar. Det kan dock finnas skolenheter som behöver minska antal paralleller per 

årskurs helt eller delvis. För många förskole- och skolenheter kan det också bli något färre elever 

per klass eller något färre avdelningar per förskola. Detta kan bli en utmaning ekonomiskt, men 

behöver inte bli ett problem lokalmässigt, eftersom det kan frigöra ytor för exempelvis fritidshem, 

för barn och elever i behov av särskilt stöd eller för arbetsplatser och personalutrymmen som 

delvis saknas idag. 

   

Kungälvs kommun följer utvecklingen noggrant och kommer varje år att uppdatera 

lokalförsörjningsplanen utifrån antalet folkbokförda barn samt gällande befolkningsprognos.  

 

3.5 Lagstiftning skolsäkerhet 

 

Från och med 1 juli 2025 träder ett nytt säkerhetskapitel i skollagen i kraft. Syftet med lagen är 

bland annat att stärka det förebyggande och fysiska säkerhetsarbetet i skolor och förskolor för att 

skydda barn, elever och personal för allvarliga händelser såsom hot eller våld. Kommunen som 

huvudman har ett tydligt ansvar att säkerställa att samtliga enheter inom skolväsendet uppfyller 

de nya kraven. 
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Lagen kommer bland annat ställa krav på att kommunen ska säkerställa att varje skolenhet har 

ett tillfredsställande skalskydd som hindrar obehöriga från att ta sig in under verksamhetstid. 

Åtgärderna måste anpassas utifrån skolornas utformning och verksamhet, och kan därmed 

innebära olika åtgärder för olika skolor. Synnerligen kommer åtgärderna skiljas mellan 

gymnasieskolan, grundskolorna och förskolorna, då dessa har olika möjligheter och svårigheter i 

att nå lagkravet. Bland annat behöver flera skolor ta i beaktan hur de ska förhindra obehöriga från 

att ta in sig in i skolgården som tillhör verksamheten, inte bara lokalerna som finns inne i 

byggnaden.   

 

Åtgärder som kan implementeras är bland annat installation av låssystem i form av 

passersystem, kodlås eller nyckelbrickor, uppbyggnad av staket kring skolgårdarna, skyltning 

som tydliggör var allmänheten inte har inträde, eventuell fysisk ombyggnation av entréer samt 

eventuell kamerabevakning i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

Det fysiska säkerhetsarbetet är en bärande del i kommunens övergripande ansvar enligt det nya 

säkerhetskapitlet i skollagen. Genom att säkerställa robusta fysiska skydd, god lokalplanering och 

tydliga rutiner skapas en tryggare skolmiljö för alla. 

 

3.6 Centrala Kungälv 

 

Antal barn i centrala Kungälv förväntas vara stabilt de kommande åren baserat på nuvarande 

bostadsområden. De senaste åren har fler barn i centrum tillkommit genom Kongahällaområdet, 

samtidigt som antal barn i andra delar av centrala Kungälv sjunkit något. När Åseberget, 

Kexstaden, Nytorgsstaden, Oasen och den sista utbyggnationen av Kongahällaområdet står klar 

kommer antalet barn i centrum att öka. Här nedanför beskrivs hur detta kommer att hanteras. 

 

3.6.1 Centrala Kungälv – grundskola F-6 

 

Fontinskolan och Sandbackaskolan kan i dagsläget möta centrums behov av skolplatser 

tillsammans med de fristående skolorna i området: Strandskolan, Montessoriskolan Älvkullen och 

Fredkullaskolan. I dagsläget finns det gott om plats kvar på Sandbackaskolan, vilket innebär att 

centrum har ett överskott av platser.  

 

På längre sikt behövs en ny F–6-skola i centrala Kungälv, kopplat till de nya bostadsområdena i 

området. En lokaliseringsstudie har genomförts för nya skolor i Kungälv/Ytterby-området. I 

Centrum är det utmanande att hitta en lämplig plats eftersom mycket mark redan är avsatt för 

andra byggprojekt. Fortsatt utredning behövs utifrån lokaliseringsutredningens olika alternativ. 

Det inkluderar även frågan om barn från det framtida Åseberget ska placeras i skola i 

Centrum/Komarken och/eller centrala Ytterby. Det är även beroende av vilka 

infrastrukturlösningar i form av gång- och cykelbroar och kollektivtrafiklösningar som Åseberget 

kommer att innehålla. 

 

Byggnation av nya F-6-skolor kräver att detaljplaneprocesser och nödvändiga myndighetstillstånd 

är klara. Tidsplanen är också beroende av när de nya bostadsområdena blir färdigställda. 

 

 Elevprognos Fontinskolan Sandbackaskolan 

2025 Antal elever 

 

348 elever 

 

237 elever 

 

Kapacitet 

 

350 elever 

 

350 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 350 elever 250 elever 
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Beräknad kapacitet 

 

350 elever 

 

350 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

350 elever 

 

270 elever 

 

Beräknad kapacitet 350 elever 

 

350 elever 

 

 

2026–2029 

• På Sandbackaskolan sker en ombyggnation för bättre användning av lokalerna. Lokaler 

för anpassad grundskola placeras inne i skolan. Under byggtiden kan vissa klasser 

behöva ha sin undervisning i evakueringslokaler på skolgården. Dessa lokaler avvecklas 

efter att ombyggnationen är klar. På sikt planeras för att Sandbackaskolan ska få en 

fullstor idrottshall som även kan hantera Strandskolans behov av idrottslokaler. 

• Fontinskolan har redan många elever per kvadrat sett till bruksarea, brandsäkerhetskrav, 

ventilation och antal toaletter. Skolan bedöms inte kunna byggas ut i någon större 

utsträckning. Mindre lokalanpassningar kommer att genomföras för en bättre användning 

av lokalerna. 

 

2030 och framåt 

• Detaljplanearbete och byggnation av ny F-6-skola i Kungälv, anpassat i tid efter när nya 

stadsdelar byggs. 

• Fortsatt anpassning av befintliga skolor efter behov. 

 

3.6.2 Centrala Kungälv – förskola  

  

Förskolorna i Kungälv i centrala Kungälv fungerar som buffert för hela kommunen. Antal 

kommunala förskoleplatser i centrum behöver därför vara fler än antal barn i centrum. I centrala 

Kungälv finns även flera fristående förskolor. 

 

Från och med höstterminen 2023 stod Fridhems nya förskola klar. I samband med detta 

avvecklades verksamheten på Fridhemskullens förskola. Fridhemskullen kommer att byggas om 

till Fontinskogens förskola, som även kommer ha lokaler för pedagogisk omsorg på obekväm 

arbetstid, så kallat ”nattis”.  

 

I planprogrammen för de nya stadsdelarna Kexstaden och Åseberget finns förskolor med i 

planeringen av varje stadsdel. En utökning av Kongahällaområdet och Nytorgsstaden bedöms 

kunna hanteras genom att Fridhemskullens förskola byggs om till Fontinskogens förskola. När 

Oasen-området byggts kan antal förskoleplatser behöva utökas ytterligare genom tillbyggnation 

av Solängens förskola/ Ängsblommans förskola.  

 

Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Blåmesen förskola 72 4 72 

Fridhems förskola  143 8 144 

Iskällan förskola 125 7 126 

Kongahälla förskola 56 3 54 

Rödhakens förskola 90 5 90 

Solängens förskola 90 5 90 

Ängsblomman förskola 36 2 36 
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2026–2029 

• Ombyggnation av förskolelokalerna på Fridhemskullen till Fontinskogens förskola, 

inklusive pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.  

• Detaljplanearbete pågår för att ersätta Iskällans förskola med en ny byggnad i två 

våningar.  

• Ny förskola i Kexstaden har arbetats in som ett behov vid planprogram för den nya 

stadsdelen. Förskolan behöver byggas parallellt med att stadsdelen byggs. 

• 1-2 nya förskolor in i planprogrammet för Åsöberget och är aktuell för byggnation när den 

nya stadsdelen byggs. Antalet förskolor och storleken på dem behöver anpassas efter 

sammansättningen på bostäder som ska byggas.  

• Detaljplaneändringar ska påbörjas för Solängens och Ängsblommans förskola för att ha 

kapacitet att utöka antal förskoleplatser i centrum på längre sikt. 

 

2030 och framåt 

• Iskällans förskola rivs och ersättningsbyggs på samma plats. 

• Byggnation av nya förskolor i Kexstaden och Åseberget i samband med att de nya 

stadsdelarna byggs. 

• Vid behov tillbyggnad av Solängens förskola och Ängsblommans förskola. 
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3.7 Ytterby 

 

Befolkningsökningen i Ytterby har varit den största i kommunen sett till antal barn. Det är i hög 

grad barnfamiljer som flyttat in i Ytterby, till exempel i nya bostadsområden som Nordtag, Tega 

Ängar och Tega Västergård. Den nya förskolan i Nordtag som togs i bruk 2022 har inte täckt 

behovet i Ytterby. Ett detaljplanearbete för en ny förskola i västra Ytterby pågår. Under tiden har 

tillfälliga lokaler för förskola etablerats på Kastellegårdens förskola. Vid framtida 

detaljplanearbeten för nya bostadsområden i Ytterby kommer behovet av fler förskoleplatser att 

omhändertas.  
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3.7.1 Ytterby – grundskola F-6 

 

Befolkningsökningen som skett i Ytterby kommer att omhändertas genom en utökning av 

kapaciteten på Kastellegårdsskolan och Sparråsskolan. 

 

Kastellegårdsskolan är kommunens största F-6 skola och har många elever per kvadrat samt ett 

större renoveringsbehov. Skolans ytor kommer utökas och anpassas. Från och med hösten 2025 

sker en ombyggnation i etapper av nuvarande lokaler tillsammans med byte av ventilation och 

tak. Efter det görs en tillbyggnad av skolan. När projektet är klart kommer Kastellegårdsskolan att 

ha full kapacitet för tre klasser per årskurs, sammanlagt 21 klasser och 525 elever på ett hållbart 

sätt. 

 

Sparråsskolan var från början en F-3-skola men har stegvis utvecklats till en F-6-skola, något 

som slutfördes höstterminen 2024. Sparråsskolan har idag tre klasser i vissa årskurser och två 

klasser i andra årskurser. På grund av omfattande inflyttning i västra Ytterby så kommer 

Sparråsskolan att utökas. Detta sker genom lokalanpassningar i huvudbyggnaden och delar av 

idrottshallen, en större matsal och bättre utrustade specialsalar. En tillbyggnad tillkommer också. 

Efter om -och tillbyggnad kommer Sparråsskolan att ha kapacitet för tre klasser per årskurs, 

sammanlagt 21 klasser och 525 elever. I väntan på tillbyggnaden sker viss undervisning i 

moduler på skolgården sedan sommaren 2024. 

 

En ny F-6-skola i Ytterby behövs på lång sikt om nya större bostadsområden byggs. En 

lokaliseringsutredning om nya skolor i Kungälv och Ytterby har genomförts. En ny F-6-skola i 

Ytterby bör i första hand placeras i östra Sparrås, vilket är geografiskt mitt i Ytterby.  

 

 Elevprognos Kastellegårdsskolan Sparråsskolan 

2025 Antal elever 

 

466 elever 

 

453 elever 

 

Kapacitet 

 

525 elever 

 

475 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

510 elever 

 

500 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

525 elever 

 

525 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

525 elever 

 

525 elever 

 

Beräknad kapacitet 525 elever 

 

525 elever 

 

 

2026–2029 

• Tillbyggnation och ombyggnation av Kastellegårdsskolan. 

• Tillbyggnation och ombyggnation av Sparråsskolan. 

 

2030 och framåt 

• Tillbyggnationer på Sparråsskolan och Kastellegårdsskolan slutförs. 

 

3.7.2 Ytterby – förskola 

 

Trots att Nordtags förskola stod klar med 180 platser höstterminen 2022 finns det fortfarande ett 

stort behov av förskoleplatser i Ytterby. En ny förskola kommer att byggas i västra Ytterby med 

planerad byggstart 2026/2027, beroende på detaljplanearbete som pågår. Två avdelningar i 
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modulform har också tillförts Kastellegårdens förskola sedan början av vårterminen 2024. Det har 

utretts om fler moduler kan placeras på andra förskolor i Ytterby men detta bedöms inte vara 

möjligt. 

  

Det är viktigt att Ytterby på sikt blir självförsörjande när det gäller antalet förskoleplatser. I 

dagsläget går många barn från Ytterby i förskolor i Kungälvs centrum eller i Munkegärdeområdet. 

 

Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Björkås förskola 72 4 72 

Kastellegårdens förskola 144 8 144 

Klockarbolets förskola 36 2 36 

Nordtags förskola 180 10 180 

Ugglans förskola 53 3 54 

 

2026–2029 

• I västra Ytterby pågår detaljplaneläggning av en ny förskola för att omhänderta behovet 

av förskoleplatser kopplat till de befintliga bostadsområdena Tega, Tega Västergård, 

Tega Ängar och Nordtag. Planerad start av byggnation är 2026/2027, vilket är beroende 

av detaljplaneprocessen. Planerad storlek på förskolan är fyra hemvister, ca 144 barn. 

Efter att en ny förskola har startats kommer modulerna på Kastellegårdens förskola att 

avvecklas.  

• Nytt bostadsområde i västra Tunge i Ytterby planeras och detaljplanearbete pågår. 

Detaljplanen innehåller planbestämmelser för en förskola. I dagsläget äger kommunen 

inte marken i området. Behovet av förskola är beroende av när bostäder byggs i 

området. 

 

2030 och framåt 

• Vid framtida planläggning av bostadsområden i Ytterby behöver behovet av förskolor 

omhändertas i planprocessen. 
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3.8 Munkegärdeområdet 

 

Antal barn i Munkegärdeområde har sjunkit över tid. De senaste åren har barnantalet i de lägre 

åldrarna minskat ytterligare, vilket antagligen beror på lägre barnafödande generellt. Ett nytt 

bostadsområde planeras i Dammbergen, vilket väntas öka antal barn.  

 

3.8.1 Munkegärdeområdet – grundskola F-6 

 

I Munkegärdeområdet finns Kullens skola (årskurs F-6), Klöverbackens skola (årskurs F-2) och 

Olseröds skola årskurs 3–6. Klöverbackens skola bedrivs i inhyrda lokaler. Eleverna från 

Klöverbacken fortsätter på Olseröds skola i årskurs 3.  

 

Munkegärdeområdet har i dagsläget ett överskott på skolplatser och väntas ha det även framöver 

utifrån gällande befolkningsprognos. Klöverbackens skola är liten och det finns utmaningar i 

driften och arbetsmiljön. Skolan har också ett stort överskott på platser. Verksamheten bör 

lokaliseras till en sammanhållen F-6-skola på OIseröds skola. Detta kan göras med en mindre 

tillbyggnad samt lokalanpassningar på Olseröds skola. Detta ger också Olseröds skola kapacitet 

att ta emot elever från Dammbergen om ett nytt bostadsområde byggs där. 

 

Lokalanpassningar har genomförts på Kullens skola sommaren 2025 för att ställa om tidigare 

lokaler för fritidsgård, anpassad grundskola och specialsalar. Framöver behöver ytterligare 

åtgärder vidtas. Skolans matsal är uppdelad i två rum som inte ligger i direkt anslutning till 

varandra, vilket inte är ändamålsenligt. Gymnastiksalen har stora underhållsbehov och en äldre 

paviljong på skolgården bör avvecklas. Detta kommer att omhändertas genom ett 

investeringsprojekt där en ny matsal byggs och en ny gymnastiksal placeras där paviljongen står 

idag. 

 

 Elevprognos Kullens skola Olseröds skola Klöverbackens 

skola 

2025 Antal elever 

 

307 elever 

 

128 elever  

 

80 elever 

 

Kapacitet 

 

350 elever 

 

200 elever 

 

150 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

290 elever 

 

90 elever 

 

70 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

350 elever 

 

200 elever 

 

150 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

300 elever 

 

100 elever 

 

75 elever 
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Beräknad kapacitet 350 elever 

 

200 elever 

 

150 elever 

 

 

Beräkningarna ovan är baserade på dagens skolorganisation med Olseröds skola och 

Klöverbackens skola. 

 

2026–2029 

• Tillbyggnad påbörjas på Olseröds skola för att samlokalisera hela F-6 på en skola och 

avveckla lokalerna på Klöverbacken.  

• Byggnation av ny matsal och ny gymnastiksal på Kullens skola samt avveckling av 

paviljongen. 

 

2030 och framåt 

• Byggnationer på Olseröds skola och Kullens skola slutförs. 

 

3.8.2 Munkegärdeområdet – förskola 

 

Dagens förskoleplatser i Munkegärdeområdet är tillräckliga både idag och i framtiden. I dagsläget 

går även barn från Ytterby och Kareby i dessa förskolor. På grund av sjunkande barnantal i 

området behöver den nuvarande förskoleorganisationen ses över. Byggnation av bostäder i 

Dammbergen kan påverka antalet barn i området på längre sikt. 

 

Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Björkängens förskola 106 6 108 

Munkegärde förskola 72 4 72 

Olseröds förskola 54 3 54 

Ulvegärde förskola 36 2 36 

 

2026–2029 

• Ett detaljplanearbete pågår för ett nytt bostadsområde i Dammbergen i Ullstorp. I 

planeringen ingår en ny förskola med 3–4 hemvister. Kommunen äger marken i området. 

Behovet av förskolan anpassas efter hur stort bostadsområdet blir. 

 

2029 och framåt 

• Byggnation av förskola i Dammbergen utifrån när byggnation av bostadsområdet startar.  
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3.9 Diseröd 

 

Antal folkbokförda barn i Diseröd har varit relativt stabilt de senaste åren men barnantalet i de 

yngre åldrarna har sjunkit något de senaste åren. Även befolkningsprognosen framöver visar på 

en viss minskning av barn över tid.  

 

Möjligheten för en kommande generationsväxling i äldre bostadsområden och på landsbygden 

behöver bevakas, exempelvis i Norrmannebo, Duvesjön och Häljeröd/Håffrekullen. 

 

3.9.1 Diseröd – grundskola F-6 

 

En ombyggnation och tillbyggnad sker för närvarande av Diseröds skola. Skolan skola har varit 

hårt belastad med många elever per lokalyta och underdimensionerade centrala funktioner 

(idrottssal, matsal, kök) samt en förhållandevis liten skolgård. En ny byggnad står klart 2025 och 

ombyggnation av övriga byggnader pågår i etapper fram till och med 2027. I byggnationen ingår 

bland annat ny matsal, ändamålsenliga undervisningslokaler samt ny idrottshall. Skolgården 

kommer också att utökas och förbättras.  

 

Diseröds skola har för närvarande kapacitet för två klasser per årskurs. Efter ombyggnationen 

kommer skolan att ha kapacitet för tre klasser per årskurs och kan då hantera utveckling av 

serviceorten med nya bostäder i framtiden. 

 

 Elevprognos Diseröds skola 

2025 Antal elever 

 

349 elever 

 

Kapacitet 

 

375 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

350 elever 

 

Beräknat kapacitet 

 

525 elever 

 

2033 

 

 

Beräknat elevantal 

 

360 elever 

 

Beräknad kapacitet 525 elever 

 

 

2026–2029 

• Ombyggnation och tillbyggnad sker av Diseröds skola. 

 

2030 och framåt 

• Inga åtgärder planerade. 

 

3.9.2 Diseröd – förskola 

 

Dagens förskoleplatser i Diseröds är tillräckliga både idag och i framtiden. Antal avdelningar kan 

minska något om barnafödandet fortsätter att sjunka. 

 

Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Tyfter förskola 89 5 90 

Diseröds förskola 88 5 90 
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2026–2029 

• Inga åtgärder planerade. 

 

2030 och framåt 

• Planering för renovering eller ersättningsbyggnation av Tyfter förskola. 
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3.10 Kode 

 

Kode är ett av de områden i Kungälv där antal folkbokförda barn i de yngre åldrarna har sjunkit 

betydligt, något som antagligen beror på minskat barnafödande generellt i riket.  

 

Utökningen av permanentboende och omvandlingar i kustzonen, exempelvis i Aröd, Rörtången 

och Ödsmålsmosse, behöver beaktas i kommande prognoser. Det samma gäller effekter av 

fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode och eventuella kommande detaljplaner för 

bostadsbyggnation i serviceorten.  

 

3.10.1 Kode – grundskola F-6 

 

Kode skola i centrala Kode innehåller lokaler för årskurs F-2 samt lokaler för fritidshem. Tunge 

skola i Solberga utanför Kode har lokaler för årskurs 3–6 samt fritidshem. Båda skolorna har tre 

paralleller per årskurs. I dagsläget går det cirka 60 elever per årskurs på skolorna, vilket innebär 

att det finns utrymme för 10–15 fler elever per årskurs. Det minskade barnantalet i området kan 

innebära att det under en period enbart blir två paralleller i vissa årskurser. 

 

Huvudbyggnaden på Tunge skola är en äldre byggnad med stora underhållsbehov. Ungefär 

hälften av klassrummen/lärosalarna på skolan är i moduler. Centrala funktioner som matsal och 

idrottssal är byggda för en enparallellig skola. Skolan har nått maxkapacitet och håller en allmänt 

låg standard. Större yta behövs för matsal, elevhälsa, lärararbetsrum och personalrum. 

Fritidshemmet bedrivs idag i källarlokalerna. En ny skola kommer därför att byggas för att ersätta 

Tunge skola. Detaljplanearbete pågår och detaljplanen har varit på samråd. 

 

Organisationen med en F-2-skola på Kode skola och en 3-6-skola på Tunge skola är inte optimal. 

En mer ändamålsenlig organisation är att ha en renodlad lågstadieskola och en renodlad 

mellanstadieskola. Det förhåller sig bättre till skolsystemets stadier och lärares behörighet. 

En äldre modul på Tunge skola kommer därför att avvecklas och en ny modul tillföras Kode 

skola. På så sätt blir Kode skola en F-3-skola och Tunge skola en 4-6-skola.  
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 Elevprognos Kode skola Tunge skola 

2025 Antal elever 

 

183 elever 

 

247 elever 

 

Kapacitet 

 

225 elever 

 

300 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

140 elever 

 

240 elever 

 

Beräknat kapacitet 

 

225 elever 

 

300 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

160 elever 

 

260 elever 

 

Beräknad kapacitet 225 elever 

 

300 elever 

 

 

2026–2029 

• Detaljplanearbete pågår för att ersätta Tunge skola tillsammans med ny idrottshall. 

Byggnation kan starta när detaljplanen vunnit laga kraft. Planen har varit på samråd. 

• En äldre modul avvecklas på Tunge skola och en ny modul sätts upp på Kode skola så 

att Kode skola blir en F-3-skola och Tunge skola en 4-6-skola. 

 

2030 och framåt 

• Ersättningsbyggnation av Tunge skola som är beroende av detaljplaneprocessen. 

 

3.10.2 Kode – förskola 

 

I Kode finns det ett överskott på förskoleplatser sedan några år tillbaka. Numera är två 

avdelningar vilande på Hede förskola. Bokens förskola i centrala Kode är kommunens minsta, 

med endast en avdelning i inhyrda lokaler. 

 

Användningen av Bokens förskola kommer att ses över. På Hede förskola finns två moduler som 

kan ersättningsbyggas om barnantalet skulle öka igen i Kode. 

 

Förskola Antal barn 15/1 Antal avdelningar  Antal platser 

Bräcke förskola 105 6 108 

Hede förskola 90 6 105 

Bokens förskola 18 1 18 

 

2026–2029 

• Användningen av Bokens förskola ses över. 

 

2030 och framåt 

• Eventuell ersättningsbyggnation av modulerna på Hede förskola om barnantalet i Kode 

skulle öka igen. 

• Effekter av fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode och eventuella kommande detaljplaner 

för bostäder bevakas i den årliga revideringen av lokalbehov i samband med 

budgetprocessen. 
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3.11 Marstrand, Hålta och Tjuvkil 

 

Befolkningsprognosen för Marstrand/stråk 168 visar på en viss ökning av barn och elever över 

tid. På Marstrandsön och Koön varierar barnkullarna mellan olika årskurser. I Tjuvkil har 

befolkningsökningen varit omfattande de senaste åren och väntas öka även framöver.  

 

Både Marstrand, Hålta och Tjuvkil påverkas av utbyggnationen av kommunal VA. Detta kan på 

sikt innebära en ökad inflyttning. Planprogram för bostäder finns även på Instön. Det rör sig 

troligen inte om någon omfattande bostadsbyggnation de kommande åren, utan det är mer 

tänkbart på längre sikt när VA finns på plats. 

 

3.11.1 Marstrand – grundskola F-6 

 

Marstrands skola når inte upp till volymmått för en effektiv verksamhet. Samlokalisering av skola 

och förskola bör eftersträvas. Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön 

är påbörjad. När nya lokaler är på plats kan avveckling av skolan på Marstrandsön ske.   

 

 Elevprognos Marstrands skola 

2024 Antal elever 

 

71 elever 

 

Kapacitet 

 

175 elever 

 

2028 Beräknat elevantal 

 

70 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

175 elever 

 

2032 Beräknat elevantal 

 

80 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

175 elever 

 

 

2026–2029 

• Ny detaljplan för flexibla lokaler förskola/skola med idrottslösning på Koön planläggs. 

 

2030 och framåt 

• Byggnation av flexibla lokaler förskola/skola med idrottslöning på Koön ska stå klar. 

Tidplanen är beroende av när detaljplanen vinner laga kraft. 

 

3.11.2 Hålta – grundskola F-6 

 

Hålta skola kan i dagsläget inte tillgodose skolplatser för alla barn som bor i Hålta och Tjuvkil, 

vilket i första hand beror på begränsningar kopplat till vatten och avlopp. När VA kommer till 

skolan kan antal platser på skolan utökas något. 

 

Hålta är en skola med kapacitet för en klass per årskurs, totalt sju klasser och omkring 175 

elever. Det finns brist på lokaler för fritidshem, skolbibliotek och personal. På sikt behöver skolan 

kunna ta emot två klasser per årskurs. För att klara det krävs en tillbyggnad samt ombyggnad av 

befintliga lokaler. Strategiska markköp har genomförts intill skolan för att möjliggöra en utökning. 

En lokalutredning om tillbyggnaden pågår. Byggnation är planerad i investeringsprogrammet. 
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Det finns inte någon grundskola i Tjuvkil, utan närmsta skolor är Marstrands skola och Hålta 

skola. I dagsläget väljer de flesta vårdnadshavare i Tjuvkil att placera sina barn på Hålta skola. 

När nya lokaler för skola/förskola har byggts på Koön kan det bli så att fler vårdnadshavare väljer 

en placering på denna skola istället för Hålta skola. Det är dock svårt att för kommunen att 

påverka vårdnadshavarnas val. Möjligheten till skolskjuts kan ha viss påverkan.  

 

 Elevprognos Hålta skola 

2025 Antal elever 

 

166 elever 

 

Kapacitet 

 

168 elever  

2029 Beräknat elevantal 

 

175 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

175 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

175 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

175 elever 

 

 

2026–2029 

• Inga åtgärder planerade. 

 

2030 och framåt 

• Tillbyggnad av Hålta skola för att utöka lokalerna. 

 

3.11.3 Marstrand, Hålta och Tjuvkil – förskola 

 

Sedan mer än tio år tillbaka finns förskolan i Marstrand i en modulbyggnad på tomten där den 

gamla förskolan stod innan den revs. En detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning 

på Koön är påbörjad. När denna skola/förskola är klar kan modulförskolan avvecklas. 

  

En ny förskola i Tjuvkil startade januari 2023. Tillsammans med Hålta förskola kan den tillgodose 

behovet av förskoleplatser i Hålta och Tjuvkil. 

 

Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Marstrands förskola 35 2 36 

Hålta förskola 55 3 54 

Tjuvkils förskola 94 6 108 

 

2026–2029 

• Ny detaljplan för flexibla lokaler för förskola/skola med idrottslösning på Koön. 

 

2030 och framåt 

• Flexibla lokaler förskola/skola med idrottslöning på Koön byggs. Tidsplanen är beroende 

av när detaljplanen vinner laga kraft. 
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3.12 Kareby 

 

Antal folkbokförda barn i Kareby varierar mellan årskullarna. Bostadsområdet Kareby ängar är 

färdigbyggt och inflyttat och den större befolkningsökningen har redan skett. Vid planläggning av 

nya bostäder i närområdet behöver behovet av lokaler för förskola och skola analyseras och 

hanteras. 

 

3.12.1 Kareby – grundskola F-6 

 

Kareby skola har under en längre tid fått ett ökat elevantal utifrån Kareby ängar och byggnation 

av villor på landsbygden. För att kunna möta befolkningsökningen har en tillbyggnad av Kareby 

skola tillförts, vilken stod klart sommaren 2024. Tillbyggnaden omfattar sex klassrum med 
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tillhörande grupprum samt arbetsrum. I projektet har det även ingått en ny och säkrare parkering 

med utökat antal platser för lämning och hämtning utanför förskolan, en ny parkering för 

skolverksamhet samt förbättrad utemiljön på skolgården. Som en del av projektet har det även 

gjorts lokalanpassningar i huvudbyggnaden och i de två äldre skolhusen.  

 

Läsåret 2026/2027 och läsåret 2027/2028 kan det finnas ett behov av att utöka antal klasser på 

Kareby på grund av särskilt stora barnkullar i förskoleklass dessa år. Modulen som har stått på 

skolan i samband med tillbyggnaden kommer därför att stå kvar för att vid behov kunna ta emot 

fler elever. 

 

På sikt ska en ny idrottslösning byggas på Kareby skola. Den nya byggnaden kan även innehålla 

vissa specialsalar som idag finns i de två äldre skolhusen. 

 

 Elevprognos Kareby skola 

2025 Antal elever 

 

351 elever 

 

Kapacitet 

 

350 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

350 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

350 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

350 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

350 elever 

 

 

2026–2029 

• Inga åtgärder planerade. 

 

2030 och framåt 

• Byggnation av ny idrottslösning inklusive specialsalar för till exempel musik och bild. 

Detta gör det möjligt att avveckla de äldre husen grå och gula villan för skolverksamhet. 

 

3.12.2 Kareby – förskola 

 

I dagsläget täcks behovet av förskoleplatser av Kareby förskola samt den fristående förskola som 

startade sin verksamhet i Kareby 2021.  

 

Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Kareby förskola 108 6 108 

 

2026–2029 

• Inga åtgärder planerade. 

 

2030 och framåt  

• Inga åtgärder planerade. 
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3.13 Kärna 

 

Enligt befolkningsprognosen väntas Kärna få en mindre befolkningsminskning de kommande 

åren. Nya områden kan dock komma att byggas i skolans närhet, vilket kan öka antalet elever på 

sikt. 

 

3.13.1 Kärna – grundskola F-6 

 

Kärna skola och Kärna friskola kan tillsammans möta behovet av skolplatser i Kärna med god 

marginal. För närvarande pågår en tillbyggnad med ny matsal och nytt kök för Kärna skola. 

Nuvarande kök och matsal har för liten kapacitet och arbetsmiljön har stort behov av förbättringar. 

Efter att tillbyggnaden är klar i slutet av 2025 kommer de gamla måltidslokalerna att ställas om till 

undervisningsytor. Vissa andra mindre lokalanpassningar kommer även att ske på skolan. 

Genom detta får Kärna skola kapacitet för tre klasser per årskurs, sammanlagt 21 klasser och 

525 elever. I dagsläget har skolan kapacitet för 18 klasser och cirka 430 elever.  

  

 Elevprognos Kärna skola 

2025 Antal elever 

 

372 elever 

 

Kapacitet 

 

420 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

350 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

525 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

360 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

525 elever 

 

 

2026–2029 

• Nybyggnation av nytt kök och matsal på Kärna skola. Byggnaden kommer att 

dimensioneras och rustas så att den fungerar som trygghetspunkt inom arbetet med 

robusthet och beredskap. Det innebär en något större matsal som tillåter samlingar, 

nödvatten, reservkraft, solceller för el på taket med mera. 

• Nuvarande matsal och kök byggs om till undervisningsytor när ny matsal/kök är tagna i 

drift.  

• Översyn och förbättring av skolgårdsmiljön. 

 

2030 och framåt 

• Inga åtgärder planerade. 

 

3.13.2 Kärna – förskola 

 

Behovet av antal förskoleplatser kan omhändertas av förskolorna i området både idag och på 

längre sikt. Sagoslottets förskola är sedan sommaren 2025 avvecklad för att bereda plats för nytt 

kök och matsal för Kärna skola. Antal förskoleplatser i Kärna har samtidigt utökats genom en ny 

fristående förskola. Den nya fristående förskolan har ännu inte öppnat alla avdelningar och har 

därmed kapacitet kvar. 
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Förskola Antal barn 15/1 2025 Antal avdelningar  Antal platser 

Ekebackens förskola 72 4 72 

Kalvegrinna förskola 90 5 90 

Sagoslottets förskola 18 1 18 

 

2026–2029 

• Inga åtgärder planerade. 

 

2030 och framåt 

• Inga åtgärder planerade. I samband med detaljplaneläggning för nya bostäder i framtiden 

behöver behov av förskoleplatser i serviceorten analyseras och omhändertas. 
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3.14 Grundskola 7–9 

 

Kungälvs kommun har tre högstadieskolor: Ytterbyskolan, Thorildskolan och Munkegärdeskolan. 

Utöver de tre kommunala högstadieskolorna finns det fyra fristående grundskolor med årskurs 7–

9: Strandskolan, Montessoriskolan Älvkullen, Fredkullaskolan och Kärna friskola, varav alla utom 

Kärna friskola ligger i centrala Kungälv. Andelen 13-15 åringar som går på en fristående skola i 

kommunen är vanligtvis cirka 15 procent.  

 

Enligt befolkningsprognosen kommer det år 2033 att finnas cirka 150 fler barn i åldern 13–15 år 

jämfört med 2024, vilket motsvarar ungefär 50 fler elever per årskurs. Ökningen förväntas börja 

omkring 2029, men fram till dess minskar antalet högstadieelever något. 

 

Kungälvs kommun har under flera år redan ökat kapaciteten på högstadiet genom 

ombyggnationer och lokalanpassningar på alla tre högstadieskolor. Detta inkluderar den 

pågående ombyggnationen av Ytterbyskolan samt nya klassrum på Thorildskolan. Totalt kommer 

detta att ge cirka 170 nya platser. Tillsammans med cirka 50 lediga platser som finns på 

högstadieskolorna idag ger det cirka 220 fler platser. Detta bedöms möta behovet av 

högstadieplatser fram till minst 2033. Därefter kan barn- och elevantalet komma att sjunka under 

en period på grund av det minskade barnafödande som syns för närvarande men som påverkar 

högstadiet först efter 2033. 

 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda skolstrukturen för årskurs 7–9 för att se hur antalet 

platser kan utökas. Fokus i utredningen ligger på att möta behovet av högstadieplatser som finns 

på längre sikt efter 2033. De alternativ som presenteras i utredningen är att bygga en ny 

högstadieskola, att gå över till en eller flera F-9-skolor eller att fortsätta utöka kapaciteten på 

dagens högstadieskolor. 

 

 Elevprognos Munkegärdeskolan Thorildskolan Ytterbyskolan 

2025 Antal elever 

 

409 elever 

 

512 elever 

 

557 elever 

 

Kapacitet 

 

420 elever 

 

504 elever 

 

672 elever 

 

2029 Beräknat elevantal 

 

420 elever 

 

515 elever 

 

597 elever 
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Beräknad kapacitet 

 

426 elever 

 

588 elever 

 

756 elever 

 

2033 Beräknat elevantal 

 

420 elever 

 

588 elever 

 

681 elever 

 

Beräknad kapacitet 

 

420 elever 

 

588 elever 

 

756 elever 

 

 

Thorildskolan  

 

• Planerad för att i första hand ta emot elever från Centrum och Diseröd. 

• Har i dagsläget sex klasser per årskurs. Kan vid behov ta emot sju klasser per årskurs 

efter att ytterligare klassrum tillfördes under 2023 och 2024. Ytterligare en musiksal 

byggs de kommande åren. 

• Anpassad grundskola 7–9 för cirka 25 elever med specialanpassade lokaler. 

Lokalanpassningar kommer att göras för att förbättra lokalerna.  

• Kungälvs idrottshall är gammal och kommer att rivas och ersättningsbyggas i samband 

med att den nya stadsdelen på Oasenområdet växer fram. En ersättningsbyggnad av 

Kungälvs idrottshall och en permanent utomhusplan för Thorildskolan bör ligga i så nära 

anslutning till Thorildskolan som möjligt.  

 

Ytterbyskolan 

 

• Planerad för att i första hand ta emot elever från Ytterby, Kärna, Marstrand, Hålta och 

Tjuvkil.  

• Genomgår just nu en omfattande ombyggnation, tillbyggnation samt renovering, vilket ger 

möjlighet att ta emot 720 stadigvarande elever. 

• Har kapacitet för åtta klasser per årskurs, men kommer efter ombyggnationen att vid 

behov ha kapacitet för nio klasser per årskurs. I dagsläget har skolan sju klasser per 

årskurs. 

• Ytterbyskolans nuvarande idrottshall är liten och används idag av Kastellegårdsskolan för 

årskurs F–6. Ytterbyskolan har därför sin idrottsundervisning i Kastellegårdshallen. På 

sikt bör en fullstor idrottshall byggas vid Ytterbyskolan så att båda skolor kan ha 

idrottsundervisning i sina egna hallar. 

 

Munkegärdeskolan 

 

• Planerad för att i första hand ta emot elever från Munkegärde, Kareby och Kode. 

• Ombyggnation pågår i etapper för att förbättra lokalerna. Bland annat tillförs fler grupprum 

till klassrummen, lärararbetsrum, bättre studiemiljöer och fler toaletter.  

• Har i kapacitet för fem klasser per årskurs. Skolan kan ta emot sex paralleller om en 

tillbyggnad görs i framtiden. 

 

2026–2029 

• Ombyggnation av Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan för att utöka kapaciteten, 

förbättra lokaleffektiviteten och förbättra byggnadsstatusen. 

• Lokalanpassningar på Thorild.  

• Utredning av skolstruktur för årskurs 7–9 presenteras. 

 

2030 och framåt 

• Åtgärder tas fram efter att utredningen av skolstrukturen för årskurs 7–9 har presenterats. 
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3.15 Anpassad grundskola 

 

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är 

anpassad efter varje elevs förutsättningar. Verksamheten bedrivs på Sandabackaskolan för 

årskurs 1–6 samt på Thorildskolan för årskurs 7–9. Flera elever som är mottagna i anpassad 

grundskola är integrerade i grundskolan. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen, 

ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt 

grundskolans kursplaner.  

 

2026–2029 

• På Sandbackaskolan byggs delar av huvudbyggnaden om för anpassad grundskola som 

en del av den större ombyggnationen av skolan. 

• På Thorildskolan kommer att lokalanpassningar att göras för bättre användning av 

lokalerna för anpassad grundskola. 

 

2030 och framåt 

• Inga åtgärder planerade, men beroende på verksamhetens behov och antal elever kan 

lokalerna för anpassad grundskola på Sandbackaskolan och Thorildskolan anpassas 

ytterligare. 
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3.16 Mimers hus gymnasium 

 

Av befolkningsprognosen framgår att antalet 16–18-åringar förväntas öka från 1 828 ungdomar till 

1 945 ungdomar mellan 2024 och 2033. Mimers Hus gymnasium hade läsåret 1 575 elever, 

varav cirka 60 procent kommer från Kungälvs kommun. Eleverna från andra kommuner kommer 

främst från Göteborgs stad, men även från Ale kommun, Stenungssunds kommun, Lilla Edets 
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kommun och Tjörns kommun. Cirka 60 procent av eleverna i årskurs 9 Kungälvs kommun går 

vidare till Mimers hus gymnasium, medan 40 procent går vidare till kommunala och fristående 

skolor i Göteborgsregionen, främst i Göteborgs stad. Detta mönster finns även i andra 

storstadsregioner. 

 

Mimers Hus gymnasium har en kapacitet för cirka 1 600 elever, vilket motsvarar elevantalet på 

skolan de senaste åren. Det finns inte några planer i närtid för att ta emot fler elever eller starta 

fler program på skolan. När det gäller elever för ett antal av yrkesprogrammen, till exempel bygg-, 

el-, industriteknik- och fordonsprogrammen är möjligheten att expandera i centrala Kungälv 

begränsad på grund av verksamheternas lokalutformningskrav.  

 

Följande utbildningar erbjuds på Mimers Hus gymnasium: 

 

• Barn- och fritidsprogrammet 

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• Ekonomiprogrammet 

• El- och energiprogrammet 

• Fordons- och transportprogrammet 

• Försäljning och serviceprogrammet (före detta handels- och administrationsprogrammet) 

• Industritekniska programmet 

• Introduktionsprogram 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Samhällsvetenskapsprogrammet 

• Teknikprogrammet 

• Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Möjligheten att kombinera en elitidrottsatsning med en gymnasieutbildning genom NIU (Nationell 

idrottsutbildning) i bandy, handboll och rodd finns på alla program utom bygg-och 

anläggningsprogrammet samt introduktionsprogrammen.  

 

Av kommunstyrelsens beslut (KS2016/1043) framgår att:  

 

• Mimers Hus gymnasium ska vara en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i 

Göteborgsregionen med både bredd och spets. Målet är att alla elever ska genomföra sin 

studiegång. 

• Antalet platser på de olika programmen ska i första hand anpassas efter söktryck och 

elevernas förstahandsval. Befolkningsprognoser och trender hos elevgruppen ska ligga 

till grund för långsiktig planering och strategiska beslut. Hänsyn bör tas till 

arbetsmarknadens behov, men kräver särskilda politiska ställningstaganden. 

• Inom ramen för de förutsättningar som finns i form av lokaler och organisation ska ett 

brett programutbud erbjudas. Antalet platser ska erbjudas i underkant av söktrycket för 

effektivt användande av resurser.  

 

Utöver lokalerna i Mimers hus har gymnasiet undervisning i kommunalt ägda lokaler i Trio-G och i 

inhyrda lokaler i Rollsbo. 

  

• I Rollsbo så bedrivs viss undervisning på fordons- och transportprogrammet samt bygg- 

och anläggningsprogrammet. Till höstterminen 2025 har fordons- och 

transportprogrammet flyttat till en annan byggnad i Rollsbo som även har en asfalterad 

körgård. Tidigare körgård var på grus och var inte lämplig av säkerhets- och 

arbetsmiljöskäl. Bygg- och anläggningsprogrammet flyttar i sin tur till fordons- och 
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transportprogrammets gamla lokaler i Rollsbo och lämnar sina nuvarande lokaler 

2025/2026. 

• Trio-G är en exploateringsfastighet som ligger på Herr Arnes gata norr om Mimers Hus 

med undervisning för fordons- och transportprogrammet, bygg- och 

anläggningsprogrammet samt vissa av introduktionsprogrammen. Det är en byggnad i 

sämre skick och bör på sikt ersättningsbyggas bakom Mimershallen, där E-huset finns 

idag. E-huset innehåller i dagsläget biltvätt och förråd.  

 

2025–2028 

• Den del av köket i Mimers hus som tidigare tillhörde restaurang- och 

livsmedelsprogrammet kommer framöver att användas av Måltidsservice. 

Lokalanpassningar görs under 2025 för att ställa om köket. 

• En tydligare huvudentré till Mimers hus gymnasium och en reception kommer att skapas i 

ingången till B-huset i närheten av matsalen. 

• Lokalanpassningar av matsalen i Mimers hus genomförs för att förbättra miljö och 

tillgänglighet. 

• Byggården för bygg- och anläggningsprogrammet i Rollsbo förbättras också. 

 

2029 och framåt 

• Trio-G ersättningsbyggs bakom Mimershallen. 

 

 
 

3.17 Anpassad gymnasieskola 

 

Anpassad gymnasieskola bedrivs på Trekungagymnasiet i anslutning till Mimers hus gymnasium. 

Skolan har de senaste åren haft cirka 75 elever. Ungefär 30 procent av eleverna kommer från 

Kungälvs kommun och 70 procent från andra kommuner inom Göteborgsregionen. 

Trekungagymnasiets har en god lokalisering utifrån sin närhet både till Mimers hus gymnasium 

och till kommunikationer från Kungälv och andra kommuner. 

 

Anpassad gymnasieskola består av:  

 

• Fem nationella program som pågår under fyra år. 
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• Individuella program som pågår under fyra år. Programmen är till för de elever som 

behöver läsa ämnesområden i stället för kurser. 

 

Följande utbildningar erbjuds på Trekungagymnasiet: 

 

• Administration handel och varuhantering 

• Fastighet, anläggning och byggnation 

• Hotell, restaurang, bageri 

• Hälsa, vård och omsorg 

• Samhälle, natur och språk 

• Individuella programmet 

 

2025–2028 

• Trekungagymnasiets lokaler är i grunden ändamålsenliga för verksamheten. 

Lokalanpassningar och underhållsåtgärder genomförs mellan 2024 och 2026 för att 

förbättra och anpassa lokalerna. 

 

2029 och framåt 

• Inga åtgärder planerade. 

 

3.18 Kompetenscentrum 

 

Kompetenscentrum består av vuxenutbildning, kommunens arbetsmarknadsverksamhet och 

integrationsverksamhet samt enheten för stöd och försörjning. 

 

I Kungälv bedrivs vuxenutbildningen i inhyrda lokaler på Trollhättevägen i närheten av Mimers 

hus gymnasium. Delar av vuxenutbildningens yrkesutbildning bedrivs i Mimers hus gymnasiums 

lokaler. Från och med vårterminen 2024 så ryms även arbetsmarknadsverksamheten och 

integrationsverksamheten i angränsande lokaler till vuxenutbildningen. Enheten för stöd och 

försörjning är placerad i stadshuset. 

 

3.18.1 Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Antal elever inom kommunal vuxenutbildning 

är relativt stabilt, men kan komma att förändras beroende på statliga reformer, det allmänna 

konjunkturläget i samhället samt antalet nyanlända som tas emot i Kungälvs kommun. Därför är 

det viktigt att vuxenutbildningen har flexibla lokaler som enkelt kan ställas om och utvidgas. 

 

Vuxenutbildning erbjuds på grundläggande nivå, gymnasial nivå och genom SFI, svenska för 

invandrare. På gymnasial nivå finns även yrkesutbildning i industriteknik och vård och omsorg, 

det senare i samverkan med Göteborgsregionen. Vuxenutbildningen genomförs också på distans 

i upphandlad form samt genom flexibla studieformer på plats i Kungälv. Vissa kurser inom 

särskild utbildning för vuxna erbjuds också, motsvarande anpassad gymnasieskola. 

 

2025–2028 

• Vuxenutbildningens lokaler är i grunden ändamålsenliga för verksamheten. Inga åtgärder 

är planerade i dagsläget, men verksamhetens lokalbehov följs upp kontinuerligt. 

 

2029 och framåt 

• Inga åtgärder planerade. 
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3.18.2 Integrationsverksamhet för nyanlända  

Flyktingmottagandet bidrar till Kungälvs befolkningsökning och kräver resurser inom boende, 

skola och andra delar av kommunen. Mellan 2016 och 2019 togs många nyanlända emot, vilket 

ledde till att flera boendelösningar skapades. På senare år har mottagandet minskat, och för 2025 

förväntas cirka 62 personer anvisas till kommunen enligt bosättningslagen. Prognosen bygger på 

den senaste informationen som kommunen får från Migrationsverket som anvisar nyanlända till 

kommunen enligt anvisnings- och bosättningslagen. 

 

Under 2024 fanns omkring 200 kommunala genomgångsbostäder, avsedda för tillfälligt boende. 

Kommunen arbetar med att hjälpa personer som bott länge i dessa bostäder att hitta permanenta 

boenden. De som bor i bostäder där förstahandskontrakt är möjligt kan erbjudas att ta över 

kontraktet. Övriga personer behöver flytta till ett annat eget boende. För att undvika 

besittningsskydd sägs kontrakt upp löpande. Samtidigt avvecklas bostäder som inte längre 

behövs, antingen genom att hyresavtal sägs upp eller att kommunägda villor säljs. 

 

Planering 2025–2028 

• Mottagandet bedöms kunna hanteras inom nuvarande bestånd av genomgångsbostäder. 

I vissa fall kan genomgångsbostäder avvecklas om de inte längre behövs. 

• Kommunen fortsätter samarbeta med fastighetsägare för att öka antalet permanenta 

hyresrätter. 

• Om permanenta boenden inte kan ordnas riskerar enskilda personer från målgruppen att 

bli hemlösa, vilket innebär att kommunen fortsatt har ansvar enligt socialtjänstlagen.  

 

3.19 Kultur 

 

Kungälvs kommuns kulturverksamhet bedrivs i Mimers kulturhus, i närbiblioteken och på andra 

platser inom kommundelarna. Inom kulturverksamheten bedrivs bibliotek, teater, kulturskola, 

konsthall och KultLab (fritidsverksamhet med inriktning på ung kultur). Inom allmänkulturen ryms 

både projekt och programverksamheter i form av konserter, bio, föreläsningar, 

teaterföreställningar, konstutställningar, skapande aktiviteter samt offentlig konst och 

kulturarvsfrågor. Evenemang sker både centralt och i kommundelarna. 

 

En omfattande utredning om kultur i stadsutveckling presenterades våren 2025 som en del av ett 

politiskt uppdrag. Utredningen behandlar frågor om kulturhus, stadsbibliotek, stadsmuseum, 

kulturstråk och digitalisering av kulturarv. Ett politiskt uppdrag har beslutats kopplat till 

utredningen och under 2026 inleds ett fördjupat utredningsarbete. 

 

3.19.1 Mimers kulturhus 

 

Centrum för kulturverksamheten i Kungälvs kommun finns i Mimers kulturhus, som rymmer 

stadsbibliotek, Mimers teater, kulturskola, konsthall, KultLab, hörsalar samt arbetsplatser. Här 

bedrivs även en stor del av kommunens programverksamhet. Lokalerna är inhyrda och belägna i 

Mimers hus A-hus.  

 

Mimers kulturhus är en viktig mötesplats för kulturlivet i kommunen. Genom att samla flera olika 

verksamheter under samma tak skapas naturliga möjligheter till samverkan, gemensamma 

projekt och samarrangemang. Att samla kulturverksamhet i ett kulturhus har också praktiska och 

strategiska fördelar: 

• Det gör det enklare för invånare att ta del av olika kulturella uttryck vid ett och samma 

besök, vilket ökar tillgängligheten. 

• Det stärker kulturens synlighet i samhället och sänker trösklarna för nya besökare. 
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• Samlad verksamhet skapar förutsättningar för en effektivare drift och bättre användning 

av lokaler och resurser. 

 

Mimers kulturhus har i grunden ändamålsenliga lokaler efter en ombyggnation 2016. Inga 

förändringar av lokalerna planeras. På sikt bör kommunen förvärva A-huset från hyresvärden. 

 

3.19.2 Bibliotek 

 

Biblioteken är viktiga mötesplatser i kommunen. Med generösa öppettider och meröppet på fyra 

bibliotek har besökare möjlighet att ta del av bibliotekstjänster som utlån av litteratur i tryckt och 

digital form, handledning i elektroniska resurser och informationstjänster. Biblioteken anordnar 

aktiviteter kopplade till läsfrämjande, digital delaktighet och stärkande av fri åsiktsbildning. 

Prioriterade grupper i bibliotekslagen är personer med funktionsvariation, nationella minoriteter, 

personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. 

 

Befintliga bibliotek: 

• Huvudbiblioteket i Mimers hus fyller även funktionen av skolbibliotek för Mimers hus 

gymnasium och vuxenutbildningen. 

• Närbibliotek i Kode (meröppet) 

• Närbibliotek i Diseröd (meröppet) 

• Närbibliotek i Kärna (meröppet), även skolbibliotek för Kärna skola 

• Närbibliotek i Marstrand  

• Närbibliotek i Ytterby, fyller även funktionen av skolbibliotek för Ytterbyskolan 

 

2025–2028 

• Ytterby bibliotek är en del av ombyggnationen/renovering av Ytterbyskolan.  

• Närbiblioteket i Kode är litet och i grunden inte ändamålsenligt som närbibliotek. På sikt 

ska närbiblioteket få större och mer ändamålsenliga lokaler. 

 

2029 och framåt 

• Inga åtgärder planerade 

 

3.19.3 Kulturskolan 

 

Kulturskolans uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i instrument, ensemble, 

sång, dans, slöjd, bild, musikal, teater och kör. Det finns även en öppen verksamhet som bland 

annat består av drop-in-skaparateljé, lovverksamhet och KultLab. Kulturskolan bedriver sin 

verksamhet i Mimers kulturhus. Viss undervisning bedrivs även ute på grundskolorna. 

Kulturskolans lokaler bedöms vara ändamålsenliga och inga åtgärder är planerade för 

närvarande. 
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4. Sektor Samhällsbyggnad 

 

 
 

 

 

4.1 Verksamhetslokaler för de tekniska verksamheterna 

 

Byggledning Infra (Väg/VA), VA Teknik, VA drift och Entreprenad är i nuläget lokaliserade på 

Filaregatan 15 i Ängegärde/Skälebräcke. Lokalerna är inhyrda och i sämre skick utifrån 

myndighetskrav för bland annat vattenproduktion och arbetsmiljö. Verksamheten kommer att 

flytta till nya lokaler i Rollsbo under 2026.  Lokalförsörjningen (Fastighet) har sina 

verksamhetslokaler i Stadshuset. Där finns även Trafik/Gata/Park. 

 

Hamnverksamheten har lokaler i Marstrand. Hamnverksamheten har även flera mindre 

byggnader för gästhamnsverksamhet (toaletter, duschar och tvättstuga för hamngäster, 

personalutrymmen och förråd) samt ett större förråd på Koön. Verksamheten har behov av att 

hitta en inte aviserat några förändrade lokalbehov på Marstrandsön men däremot finns behov av 

att anpassa terminalbyggnaden på Koön för att hantera färjetrafiken. 

 

4.2 Lokalvård och verksamhetsservice 

 

Verksamheterna arbetar med inomhusmiljön och intern service i kommunens lokaler.  

 

Lokalvård utförs åt kommunens verksamheter på cirka 177 000 m2. En andel av lokalvården är 

upphandlad med externa utförare. Lokalvårdens administration har sina lokaler i Stadshuset. 

Lokalvårdens verksamhet samplaneras med Bildning och lärandes och Trygghet och stöds 

verksamhetsförändringar. Även vid nybyggnation och planering av renoveringar och 

ombyggnationer med ytskiktsförändringar ska lokalvårdens kompetens tas tillvara. 

 

Verksamhetsservice arbetar med leverans av olika servicetjänster och uppdrag internt. Uppdraget 

är att se till att kärnverksamheterna har bra förutsättningar för att kunna fokusera på sitt 

grunduppdrag. Exempel på servicetjänster som utförs intern posthantering, godshantering, 

möblering, lättare reparationer, flytt, utkörning av datorer, boklådor, service inom särskilda boenden 

mm. Verksamhetsservice utgår från Stadshuset och servicetjänsterna levereras till kommunala 

verksamheter inom hela kommunen.  
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4.3 Måltidsservice 

 

Verksamheten producerar och distribuerar måltider till förskolor, skolor och äldreboenden runt om 

i kommunen. Måltidsservice ansvarar för hela processen från planering till servering. En vanlig 

dag produceras cirka 9000 lunchportioner varav cirka 800 portioner är specialkost/anpassad kost. 

Måltidservice har 11 tillagningskök, 37 mottagningskök och 3 serveringskök. Centralköket ligger 

på Thorildskolan. Måltidsservice administration har sina lokaler i Stadshuset. 

 

När Kungälvs kommun de senaste åren fått fler invånare har också antalet barn och elever i 

förskolor och skolor ökat. Det betyder att fler måltider serveras – frukost, lunch och mellanmål – 

och volymerna har blivit större. Med fler elever räcker inte alltid lokalerna till. Även sittplatser, 

serveringsvagnar, kyl och frys, förråd, sophantering och annan köksutrustning behöver anpassas. 

Den högre belastningen gör också att ventilation och temperatur i vissa kök blir bristfällig. Behov 

av att anpassa lokalerna hanteras under kommande årens lokalanpassningar, underhåll och 

reinvesteringar. 

 

I flera skolor pågår byggnation av nya kök och matsalar, till exempel i Ytterbyskolan och Kärna 

skola. I Diserödsskolan invigdes ett nytt kök och matsal till höstterminen 2025. 

 

Inom äldreomsorgen pågår en utveckling av måltidsleveransen via projektet ”måltid som aktivitet”. 

Det är ett samarbete mellan äldreomsorgen och måltidsservice. Målet är ett utökat måltidsutbud 

inom äldreomsorgen. Projektet innebär lokalanpassningar och ändrade arbetssätt i 

avdelningsköken ute på äldreboendena för att kunna ta emot och hantera mat samt bereda 

enklare måltider som till exempel frukost och kvällsmat på enheterna. Konceptet innebär en ökad 

valfrihet av måltider på kommunens äldreboenden. Arbetet kommer sker löpande de kommande 

åren. Måltidservice deltar i planering av flöde, logistik och maskiner anpassat till förutsättningarna 

för omställning av varje avdelningskök. Mimers för detta restaurangkök ställs om till produktion av 

måltider inom äldreomsorgen. Flytt av produktionsspår måltidsleveranser äldreomsorg påbörjas 

från Thorildskolan kök till Mimers hus under 2025. Samtidigt pågår ett gemensamt arbete mellan 

sektor Bildning och lärande och sektor Samhällsbyggnad för att befästa nya arbetssätt kopplade 

till måltider inom äldreomsorgen. 

 

Behov och planering för 2026–2029  

• Beredskapsåtgärder på centralköket Thorildskolan. 

• Lokalanpassningar i befintliga kök enligt myndighetskrav, arbetsmiljökrav och för att 

hantera volymökningar eller förändrat arbetssätt. 

• Kommunens lagerkapacitet för livsmedel för kris och beredskapslager har ett ökat behov 

(1–2 veckor extra lagerhantering i alla kök).  

• Nytt kök och matsal ink trygghetspunkt i Kärna skola, klart årsskiftet 2025/2026. 

• Nytt kök och matsal Ytterbyskolan klart 2026/2027. 

• Anpassningar av Sparrås skolas matsal för att ta emot fler elever 2026 och framåt. 

• Omställning av avdelningsköken inom äldreomsorgen för ett ökat måltidsutbud på 

kommunens äldreboenden. 

• Omställning av Mimers före detta restaurangkök till produktionsenhet måltidsproduktion 

till äldreomsorgens boenden. 

 

 

Behov och planering 2030 och framåt 

• Kök och matsalar ingår i planeringen för i de nya förskolor, grundskolor och boenden som 

byggs i Kungälvs kommun i utifrån investeringsprogrammet och den övergripande 

tidplanen.  
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4.4 Fritid 

 

Verksamheten sköter driften av idrottsanläggningar som isrinkar, simhall/utebad, fotbollsplaner, 

idrottshallar, motionsslingor och havsbad. Verksamheten utgår från lokaler på Oasen och Skarpe 

Nord. I framtiden kommer verksamheten ha lokaler i arenaområdet. 

 

4.4.1 Lokalbehov för idrott och rekreation 

  

När kommunen växer med fler medborgare ökar kraven på befintliga fritidsanläggningar och 

behovet av nya anläggningar och mötesplatser. Fritidsområdet förändras ständigt i takt med att 

nya fritidsvanor, idrotter och föreningar tillkommer. De parametrar som påverkar lokalbehoven är 

bland annat:  

• antal föreningar som behöver boka tider i hallar och anläggningar. 

• typ av idrott som är populär att utöva både lokalt, regionalt och nationellt 

• antal aktiva 7–20 åringar, d.v.s. föreningarnas storlek på verksamhet  

• föreningslivets och allmänhetens behov och önskemål  

 

4.4.2 Kommunala idrottsanläggningar 

 

Idrottsanläggningarna är bokningsbara idrottsplatser och idrottshallar som nyttjas av kommunens 

idrottsföreningar.   

 

4.4.3 Idrottshallar 

 

Det finns i dagsläget sju fullstora idrottshallar (totalt åtta hallgolv) i kommunen. Hallarna är 

placerade i Kungälv centrum, Munkegärde, Ytterby, Kärna och Diseröd. I Kode ingår en fullstor 

idrottshall i detaljplanearbetet för en ny skola. I Marstrand sker detaljplanearbete för en flexibel 

skola/förskola med idrottslokaler på Koön. Målet är att på sikt också bygga fullstora idrottshallar 

på Kareby skola, Sandbackaskolan och Ytterbyskolan. Utöver de fullstora hallgolven finns även 

mindre idrottssalar på kommunens grundskolor. Vid en exploatering av Oasenområdet kommer 

Thorildskolan att behöva en ny idrottshall i området när den gamla rivs. På Munkegärdeskolan 

planeras en ombyggnad av idrottssalen för att anpassa den för friidrott. 

  

Behov och planering för 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Byggnation Kungälvs arena på Yttern ger ett tillskott på två hallgolv (en matchhall som blir 

två fullstora träningsgolv till vardags).  

• Om- och tillbyggnad Munkegärdeskolans idrottshall, bland annat anpassningar för 

inomhusgrenar inom friidrott. 

• Detaljplanearbete för ny idrottshall i Kode pågår i samband med planläggning av ny skola. 

• Detaljplanearbete för flexibel skola/förskola med idrottslösning på Koön pågår.  

• Planering för fullstora idrottshallar vid Kareby skola, Ytterbyskolan och Sandbackaskolan. 

• Planering för ny idrottslösning för Thorildskolan i centrala Kungälv. 

 

4.4.4 Anläggningar med isytor 

 

Oasen ishall 
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Ishallen i Oasen is- och simhall är en fullstor ishockeyrink med verksamhet för både hockey och 

konståkning. Både ishockeyklubben och konståkningsklubben har sina kanslier i lokalerna. Vid 

byggnation av nya ishallar på Arenaområdet planeras en avveckling av Oasens ishall. Under 

tiden görs åtgärder på anläggningen för att kunna fortsätta ha den i bruk. 

 

Skarpe Nord 

 

Skarpe Nord används som bandybana utomhus under vintertid. Banan har sommartid använts 

som fotbollsanläggning genom utrullning av konstgräs.  

 

Skarpe Nords bandyplan ska ersättas av en ny bandyhall i arenaområdet på Yttern. Fortsatt 

användning av anläggningen som fotbollsanläggning är nödvändig för att kunna flytta ner 

fotbollsverksamheten från Kongevi och kunna exploatera området runt Kongevi med annan 

byggnation. 

 

Behov och planering isytor 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Nya isytor på arenaområdet i form av två rinkar för hockey, konståkning samt en bandyis. 

Isytorna ska även möjliggöra allmänhetens åkning, skridskoskola och para-sport. 

• Skarpe Nord avvecklas som is-anläggning.  

• På Skarpe Nord planeras för ett permanent konstgräs när bandyisen inte längre används. 

Skarpe Nord kan då ersätta Kongevi fotbollsanläggning. Befintliga läktare, 

omklädningsrum och parkering på Skarpe Nord återanvänds. Gamla byggnader i sämre 

skick avvecklas. 

  

4.4.5 Simhall och utebad 

 

Oasen simhall 

 

Oasens simhall används av Bildning och Lärande, rehabilitering, idrottsföreningarna samt är 

öppen för allmänheten vissa tider. Anläggningen bokas även av privata utförare inom till exempel 

babysim. Även utförare från andra kommuner bokar tider. Det finns en 25-meters bassäng, en 

rehab-bassäng och en liten ”plaskis” för småbarn. I lokalerna på Oasen finns även en del av 

Trygghet och Stöds hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till äldre.  

 

Byggnaden Oasen är i dåligt skick. Akuta investeringar genomförs löpande för att hålla tillräcklig 

standard för att möta myndighetskrav i badet och säkra öppethållandet. Bland annat har reningen 

bytts ut för att garantera vattenkvalitén. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i 

anläggningen till det mest nödvändiga. Åtgärderna är endast av kortsiktig karaktär. När en ny 

simhall står färdig i arenaområdet avvecklas Oasen. Avvecklingen av Oasen möjliggör 

stadsutveckling och exploatering av Oasenområdet. 

 

 

Behov och planering 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• För att kunna hålla Oasens simhall öppen fram till ny simhall byggts görs löpande akuta 

insatser i byggnad och installationer. 

• En ny simhall byggs på arenaområdet och ersätter Oasens simhall. Uppdraget i arenan är 

en 50-metersbana vilket kommer att öka kapaciteten för skolor, föreningar och allmänhet. 

Även två rehab/undervisningsbassänger och en mindre ”plaskis” likt idag planeras.  
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Utebadet 

  

 
 

Utebadet ligger nere vid Nordre älv, i närheten av Skarpe Nord, i centrala Kungälv. Badet ägs av 

Kungälvs kommun och drivs i föreningsdrift på uppdrag av kommunen. På Utebadet finns en 

uppvärmd 50-metersbassäng med åtta banor, en uppvärmd liten lekbassäng, stora gräsytor samt 

en kiosk. Badet är öppet sommartid. Utebadet är mycket välbesökt. 

 

Behov och planering 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Utebadet är av äldre modell löpande upprustning och reinvesteringar görs för att 

upprätthålla funktionen och säkerheten i anläggningen.  

 

4.5.6 Konstgräsplaner  

 

Konstgräsplaner finns i Kungälv, Ytterby, Diseröd, Kareby, Kärna och Kode. Marstrand saknar i 

dagsläget konstgräsplan.  

 

Behov och planering 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Många av konstgräsen börjar närma sig slutet på sin livslängd och kommer att behöva 

ersättas. En ny lagstiftning som träder i kraft kommer att påverka vilken typ av konstgräs 

som får anläggas samt vilken typ av fyllnad som används. Idag används plastgranulat 

vilket kommer behöva bytas mot annan produkt. Planering för de kommande tio årens 

reinvesteringar och underhåll av konstgräsen pågår.  

• Behov finns av upprustning av omklädningsrum på flera idrottsplatser för fotboll. 

Planering för åtgärder sker löpande i underhålls- och reinvesteringsarbetet. 

 

4.5.7 Folkhälsa - Anläggningar för rekreation och motion  

 

Kungälvs kommun har anläggningar som inte är bokningsbara och som nyttjas av allmänheten i 

rekreations- och motionssyfte. Dessa åskådliggörs i tabellen här nedanför. Entrékostnad gäller för 

utebadet, men i övrigt är dessa anläggningar kostnadsfria att använda. Utöver dessa 

anläggningar så finns även ett antal boulebanor som drivs av föreningar, bland annat vid Yttern 

och Romevi. 

Anläggning Kungälv 

Norra 

Kungälv 

C,V,Ö 

Ytterby Kareby Diseröd Hålta Marstrand Kode Kärna 

Offentlig 

Badplats 

0 0 0 0 1 0 3** 4 1 

Utomhusbassäng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Motionsspår 0 3 1 0 1 0 0 0 1 
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4.6 Uppdraget för en samlad idrottslösning: Kungälv Arena 

 

 
Innehållet i arenaområdet på Yttern mellan Kungälv och Ytterby är isytor, idrottshallar och 

simhall. Utöver det planeras det bland annat för samlings- och undervisningslokaler, daglig 

verksamhet samt lokaler för andra föreningsaktiviteter än idrott. Hallarna ska även användas för 

kulturyttringar, evenemang, cuper och event. I området planeras också för utomhusanläggningar, 

som till exempel utegym, lekplats, skatepark och annan spontanidrott. Fotbollsanläggningen på 

Yttern i arenaområdet fick ytterligare ett konstgräs under 2023.  

 

Arenaområdet i sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som sträcker sig minst över 

innevarande period och utblicksperioden, det vill säga 2026–2029 samt 2030–2033. Förutom 

området för idrott planeras det för flera andra detaljplaner för verksamheter och bostäder runt om 

idrottsområdet.  

 

Planering för perioden 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Byggnation av arenaområdet. 

 

  

Vandringsleder 0 3 2 0 0 0 4 0 0 

Skatepark 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

                                        

Utegym 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parkour 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Näridrottsplatser 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Tennisplaner 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Boulebanor 1 4 1 0 0 0 1 0 1* 

Beachvolleyboll 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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5 Sektor Trygghet och stöd (ToS) 

 

Sektor Trygghet och Stöd ska arbeta med samhällets välfärdssystem och ska främja att 

människor får ett värdigt liv avseende välbefinnande, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor genom inflytande och aktivt deltagande i samhällslivet med en meningsfull tillvaro 

tillsammans med andra.  

 

Sektorn är uppdelad i följande verksamhetsområden: 

• Individ- och familjeomsorg 

• Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande 

• Äldreomsorg 

• Funktionsstöd 

 

 
5.1 Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

 

Myndighetsutövningsenheterna är lokaliserade i Stadshuset. Utförarenheterna inom IFO-

verksamheten är utlokaliserade centralt i Kungälv. Här finns följande verksamheter: 

• Familjerådgivning 

• Socialmedicinsk mottagning  

• Utförarenheten för barn och unga  

 

5.1.1 Boende  

 

Boende avser olika typer av hyreskontrakt där socialtjänsten är kontraktsinnehavare. Detta 

innebär att kommunen hyr en bostad av ett kommunalt eller privat bostadsföretag och i sin tur hyr 

ut bostaden i andra hand till den boende. Uppsägning av dessa kontrakt inte får ske utifrån andra 

skäl än vad hyreslagen säger. 

 

Här nedanför finns de boende där socialtjänsten är kontraktsinnehavare: 

 

Sociala kontrakt avser hyresavtal där en boende tecknar andrahandskontrakt med kommunen 

och kompletterande avtal om avstående av besittningsskydd för en viss tid. Målet är att den 

boende ska kunna överta förstahandskontraktet.  

 

Träningslägenhet är ett boende för vuxna personer som till exempel på grund av missbruk, 

psykiska problem eller allvarliga sociala problem behöver stöd från socialtjänsten för att få och 

klara ett eget boende. Den som beviljas insatsen träningslägenhet har ofta stort behov av stöd 
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och tillsyn. Träningsboende är en tidsbegränsad insats. 

 

Referenslägenhet är ett boende som syftar till att ge referenser för att kunna få kontrakt på den 

öppna bostadsmarknaden. Referensboende är en tidsbegränsad insats.  

 

Stödboende ungdomar 16–20 år är mindre lägenheter som kan möta unga vuxna med särskilda 

skäl att flytta hemifrån, till exempel en ungdom som varit placerad i familjehem.  

 

Jourlägenheter är lägenheter avsedda att möta ett kortsiktigt behov av akut boende. 

Lägenheterna är ofta grundmöblerade för att möjliggöra snabb in- och utflytt. Målgrupper är till 

exempel brottsutsatta personer, barnfamiljer som är i akut bostadslöshet samt nyanlända som 

inte är anvisade till kommunen utan söker bostadsort på egen hand och har tackat nej till 

Migrationsverkets anvisning. 

 

Bostad först  

Socialstyrelsen har sammanställt forskning om Bostad först och andra boendelösningar för 

hemlösa. Bostad först ingår också i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2017. I dag sker 

tilldelning av lägenheter främst genom avtal med allmännyttiga bostadsbolag. Avtalet med Förbo 

gäller från april 2025 och omfattar fyra lägenheter fördelade över 2025–2026. Dialog pågår även 

med Kungälvsbostäder och andra privata aktörer. 

 

Sociala kontrakt 

Kommunen har avtal med Förbo om cirka 37 lägenheter och med Kungälvsbostäder om cirka 60 

lägenheter för socialt utsatta. Utöver det så hyr kommunen ett mindre antal lägenheter från 

privata fastighetsägare. Dessa är så kallade övertagningsbara kontrakt, vilket innebär att 

kommunen hyr i första hand och sedan hyr ut i andra hand till personer med beslut om socialt 

kontrakt. Principen är att övertagningsbara kontrakt går till personer med beslut om socialt 

kontrakt. Andra boendeformer – som genomgångsbostäder, referensboende, jourboende och 

träningslägenheter – används i kontrakt som inte är övertagningsbara. Dessa kan vara 

kommunägda bostadsrätter, villor, lägenhetshus eller särskilda blockförhyrningar och är mer 

kortsiktiga, med en maximal boendetid på fyra år. Totalt verkställer kommunen i dag 98 beslut 

inom socialt boende. 

 

Energivägens stödboende 

Energivägens stödboende drivs av en extern utförare på entreprenad i kommunens lokaler. 

Boendet har 16 platser, varav en jourplats, och är för närvarande fullt. Beslut om stödboende 

verkställs därför även på upphandlade externa boenden. Kommunens mål är att i första hand 

erbjuda stödboende i egen regi, vilket innebär att flera platser behöver skapas inom kommunen. 

Det kan även innebära andra insatser, som ökat stöd i hemmet, för att förebygga problem och 

möjliggöra kvarboende. Ny upphandling av Energivägens stödboende kommer att genomföras 

under 2025. 

 

Behov och planering för perioden 2026–2029 samt från 2030 och framåt 

• Kommunen har ansvar att planera för invånarnas bostadsbehov. Kungälvsbostäder och 

Förbo är de största aktörerna, och fortsatt samarbete med dem och andra hyresvärdar är 

avgörande för att möta behoven. Vid markanvisningar och markförsäljningar av 

kommunal mark ställs krav på lösningar som möter kommunens bostadsbehov. 

• Behovet av jourlägenheter bedöms öka något, bland annat på grund av fler akuta 

ärenden och svårigheter att snabbt hitta permanenta boendelösningar. Idag finns cirka 14 

ärenden med jourkontrakt, varav mellan fem och tio är placerade på vandrarhem eller 
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liknande lösningar. Boendetiderna varierar från en dag till flera månader. En 

kostnadseffektiv lösning är att använda befintliga kommunala fastigheter för akutboende. 

• Behovet av lägenheter inom Bistånd för boende (hemlöshet) bedöms kunna täckas inom 

befintliga avtal med Kungälvsbostäder och Förbo. Målet är att så långt möjligt verkställa 

beslut i egen regi. Vissa boendeformer, som referensboende, är upphandlade externt. 

Det är viktigt att arbeta med kriterierna för godkännande av eget kontrakt hos 

bostadsbolagen för att skapa omsättning och frigöra lägenheter för socialt utsatta. 

 

5.1.2 Trygga ungdomsmiljöer (TUM)  

 

TUM (Trygga ungdomsmiljöer) arbetar med främjande och förebyggande arbete mot barn och 

ungdomar. Den förebyggande verksamheten är riktad mot definierade målgrupper där 

verksamheten uppmärksammar social oro. Behovet är punktinsatser bland ungdomar samt 

fältverksamhet och föräldrainkludering. Den främjande verksamheten är öppen verksamhet som 

fritidsgårdar och generella arrangemang, till exempel lovaktiviteter och läger. Verksamheten 

bedrivs även på dagtid på skolor och andra platser där ungdomar vistas. 

 

Kommunens befintliga fritidsgårdar:  

• Kode fritidsgård  

• Ytterby Fritidsgård  

• Nordmarkens Fritidsgård i Komarken 

• Kultlab/Mimers hus  

 

Behov och planering 2026–2029, samt 2030 och framåt 

• Lokalanpassningar på fritidsgården i Komarken vid Nordmannatorget kommer att 

genomföras i samband med att delar av lokalerna tillgängliggörs för öppen förskola 

kopplat till ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken.  

• En ny lokal anpassad till motorburen ungdom kommer att tas fram i Rollsbo, vilket innebär 

att befintliga lokaler kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Lokalen kommer att stå 

klart första kvartalet 2026. 

• Verksamheten bedöms även bedrivas på arenaområdet när det står klart. 

 

5.1.3 Utförarenheten  

 

Utförarenheten arbetar med hemmaplanslösningar för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer 

som behöver stöd i vardagen, både som service- och biståndsärenden. Enheten ansvarar även 

för gruppverksamheter för barn och familjer. Volymerna inom målgruppen ökar och problematiken 

med våld och konflikter tilltar, Utförarenheten är placerad i lokaler på Kvarngatan i Kvarnkullen, 

som för närvarande delas med TUM. 

 

Planering för perioden 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Kraven på lokalen på Kvarngatan har ökat över tid till följd av fler ärenden och förändrade 

arbetsmetoder, vilket skapar behov av anpassningar, särskilt för att stärka säkerheten för 

både brukare och medarbetare. Arbetsplatsen delas dessutom av två verksamheter med 

olika uppdrag. En behovsanalys pågår inför eventuella anpassningar av verksamhet och 

lokaler.  

• Resursenheten på Bagaregatan 6 behöver på sikt flytta till större lokaler. Verksamheten 

växer i takt med att insatser inom IFO i högre grad utförs i egen regi. Utredning pågår. 

• Den verksamhet inom utförarenheten som sitter i Stadshuset får fler medarbetare. Antal 

arbetsplatser behöver ses över. 
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5.2 Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård  

 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § samt 

hälso- och sjukvårdsavtalet inom Västra Götalandsregionen. Kommunen ska erbjuda en god och 

säker hälso- och sjukvård för de personer som bor på särskilda boenden, för personer under 

vistelse på daglig verksamhet och för personer med behov av sjukvård i ordinärt boende. Hälso- 

och sjukvårdsåtgärder utförs av legitimerad personal samt av omvårdnadspersonal på delegation 

av legitimerad personal. 

 

Sjuksköterskeenheten och Rehabenheten delar lokaler i Stadshuset men har behov av större 

lokaler. Då verksamheten bedrivs dygnet runt behövs även lokaler som är rätt dimensionerade 

och har parkering för arbetsfordon i nära anslutning. 

 

Behov och planering 2026–2029 samt från 2030 och framåt 

• Flytt av verksamheten från stadshuset till lokaler som är anpassade för dygnet-runt-

verksamhet och strategiskt placerade för att enkelt nå hela kommunen. 

 

5.2.1 Korttidsverksamhet  

 

Korttidsplats inom en korttidsverksamhet beviljas utifrån ett biståndsbeslut. Korttidsverksamhet 

bedrivs i lokaler på Lekmannagatan i Ytterby (i samma byggnad som äldreboendet 

Ytterbyhemmet). På korttidsverksamheten finns 19 platser. Kortidsenheten kommer vid årsskiftet 

2025/2026 flytta till Ängegärde. 

 

 
 

Sedan 2023 hyr kommunen 14 platser på Kungälvs sjukhus för korttidsverksamhet, som bedrivs i 

egen regi men i Västra Götalandsregionens lokaler. Avtalet är uppsagt och upphör vid årsskiftet 

2025/2026, då det nya äldreboendet i Ängegärde är klart för inflyttning. 

 

 2024 2025 2026 2027 2028 

Korttidsplatser i kommunal regi   19  19 20 20 20 

Växelvård/avlösning i egen regi i 

inhyrda lokaler på Kungälvs sjukhus 

14 14    

 

Behov och planering perioden 2026–2029 

 

• Tillgången till korttidsplatser i kommunen bedöms vara tillräcklig. En stor del av dagens 

korttidsplatser används för personer i väntan på särskilt boende. Det innebär att 

kommunen i praktiken har ett större behov av permanenta platser än korttidsplatser.  

• Nationellt pågår en utveckling mot att mer vård ges i patienternas hem och mindre på 

sjukhus. Fler behandlingar utförs polikliniskt i öppenvård eller med kortare vårdtider, vilket 

gör att fler patienter behöver stöd hemma eller en kort period på korttidsplats innan de 

kan återgå till hemmet. För att minska trycket på korttidsplatser finns det ett behov av att 
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utveckla avlastningsplatser, växelvård och trygghetsplatser. Växelvårdsplatser kan även 

ge närstående avlastning. 

• Kommunen kommer de kommande åren att arbeta för att samla verksamheterna 

geografiskt för att effektivisera driften. 

 

5.2.2 Hälsofrämjande verksamhet 

 

Inom verksamhetsområde hälso- och sjukvård ingår även hälsofrämjande verksamhet för äldre, 

inklusive anhörigstöd och kultur- och fritidsaktiviteter. Idag bedrivs denna verksamhet på Oasen. 

Målet är att samla och utveckla verksamheten i ett större hälsofrämjande center med 

ändamålsenliga lokaler. Detta skulle ge ett bredare utbud för invånarna och ett stärkt anhörigstöd 

genom fler aktiviteter, social gemenskap, studiecirklar, träffpunkter, möten med 

anhörigkonsulenter och samarbete med anhörigföreningar. Den optimala placeringen är centralt i 

Kungälv, med god tillgång till kollektivtrafik. Även Träffpunkt Kvarnkullen och Träffpunkt 

Lekmannagatan/Ytterby ingår i verksamhetsområdet och bedöms i dagsläget ha ändamålsenliga 

lokaler 

 

Behov och planering för 2026–2029 samt från 2030 och framåt 

• Ett centralt placerat anhörigcenter kommer att utredas med möjlighet att utveckla 

verksamheten. 

 

5.3 Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende 

 

5.3.1 Befintliga lokaler 

 

I Kungälvs kommun finns det sex vård- och omsorgsboenden med sammanlagt 352 lägenheter i 

egen regi. Vid årsskiftet 2025/2026 tillkommer ytterligare 90 i Ängegärde. Dessutom finns 54 

upphandlade lägenheter i vård- och äldreomsorgsboende som drivs i extern regi. 

 

Äldreboende Plats Antal lägenheter 

Ekhaga  Diseröd 52 

Gläntan/Kaprifolen Kärna 44 

Solhaga Kode 72 

Ranrikegården Kungälv 50 

Ytterbyhemmet Ytterby 91 

Båtsmansgärdet Kungälv 43 

Ängegärde Kungälv 90 

Attendo (extern regi) Ytterby 54 

 

 

Ekhaga i Diseröd 
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På Ekhaga i Diseröd finns 52 lägenheter. Storleken varierar mellan 25 och 32 kvadratmeter. 

Kommunen ser över möjligheten att bygga om de lägenheter som inte möter arbetsmiljökraven. 

En sådan ombyggnation kan också ge möjlighet att utöka antal parlägenheter i kommunen. 

 

Gläntan/Kaprifolen i Kärna 

 

 
 

Gläntan har 16 lägenheter och Kaprifolen 28 lägenheter. Lägenheterna är mellan 21 och 75 

kvadratmeter och det finns flera tvårumslägenheter. 

 

Solhaga i Kode 

 

 
 

I Solhaga finns 72 lägenheter mellan 24 och 61 kvadratmeter, varav några tvårumslägenheter.  

 

Ranrikegården i Kungälv 

 

 
 

I Ranrikegården finns 50 lägenheter i varierande storlek, mellan 26 och 41 kvadratmeter. 

Ranrikegården är i behov av lokalanpassning för att möta gällande arbetsmiljökrav och bättre 

anpassas efter den verksamhet och vårdtyngd som finns idag. Dialog pågår med Hemsö som 

fastighetsägare. 
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Ytterbyhemmet i Ytterby 

 

 
 

Ytterbyhemmet är det största äldreboendet i kommunen med 91 lägenheter, varav fyra 

lägenheter är parboende. Lägenheternas storlek varierar mellan 27 och 34 kvadratmeter. När 

kortidsenheten flyttar vid årsskiftet kommer Dagverksamhet Måseskär att flytta in i deras lokaler 

samt att enheten kommer att ha växelvårdsplatser. 

 

Båtsmansgärdet i Kungälv 

 

 
 

Båtsmansgärdet har 43 lägenheter på mellan 42 och 54 kvadratmeter, varav fyra är 

tvårumslägenheter. Sedan lång tid tillbaka finns planer på att avveckla boendet som särskilt 

boende för äldre, då byggnaden inte är anpassad för dagens vårdtyngd och inte uppfyller 

myndighetskrav för brandskydd. Fastigheten ägs av det kommunala bolaget Bokab, som planerar 

att utveckla den utifrån verksamhetens behov. På grund av den stigande andelen invånare 80+ 

enligt befolkningsprognosen kommer avvecklingen av Båtmansgärdet att skjutas på framtiden 

med ett tidsperspektiv på 5–10 år. Dialog sker med fastighetsägaren Bokab om framtida 

användning av byggnaden. 

 

5.3.2 Framtida behov av särskilt boende för äldre 

 

Behovet av lägenheter i särskilt boende bedöms utifrån Socialstyrelsens nationella statistik om 

behov per åldersgrupp, kommunens befolkningsprognos, väntelistor och ärenden med mer än 

140 hemtjänsttimmar per månad i ordinärt boende. 

 

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende kan minskas genom olika boendeåtgärder. 

Trygghets- och seniorboenden på den öppna marknaden kan göra att fler kan bo kvar hemma 

längre. Detsamma gäller bostäder med bra kommunikationer, tillgänglig planlösning och hög 

standard. Även andra bostäder i kommunen kan bidra, särskilt om de har centralt läge, närhet till 

service och tillgång till hiss. 
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En översyn av vård- och omsorgsboenden pågår. Mer än hälften av de som fått plats har tackat 

nej vid första erbjudandet, ofta på grund av mindre attraktiva boendemiljöer. Arbetet fokuserar på 

att förbättra trivseln, särskilt i äldre byggnader, genom löpande underhåll av lägenheter och 

gemensamma utrymmen. Vissa upplever även att tiden för inflyttning och avveckling av tidigare 

boende är för kort. För 95 procent av brukarna är boendetiden mellan 12 och 28 månader. 

 

Prognos äldre befolkning och behov av SÄBO 

 

Befolkningsprognos Kungälvs kommun 2025 2026 2027 2028 2029 

Antal personer 80 år eller äldre 3486 3635 3777 3892 4013 

Beräknade personer med behov av SÄBO 

(inflyttning) 

234 244 253 261 269 

Beräknade personer som lämnar SÄBO 

(utflyttning) 

-223 -233 -242 -249 -257 

Netto (antal personer) 10 11 11 12 12 

 

Sammanställning planerat antal SÄBO-platser 2024–2028 

 

Kungälvs kommun 2025 2026 2027 2028 2029 

Egen regi 352 352 442 442 442 

Nya platser Ängegärde  90*    

Extern regi   54 54 54 54 54 

Summa 406 496 496 496 496 

 

Behov och planering för perioden 2026–2029 

• Ett nytt vård- och omsorgsboende har byggts med 90 platser i Ängegärde i centrala 

Kungälv. Tillträde sker i slutet av 2025. 

• Lokalanpassningar av Ranrikegården väntas genomföras. Dialog pågår med Hemsö som 

fastighetsägare. 

 

Planering för 2030 och framåt 

• Kommande prognoser för målgruppen samt eventuella reformer eller förändringar i 

lagstiftningen behöver tas i beaktande. Behov av detaljplaneläggning för vård- och 

omsorgsboenden kommer också att omhändertas i samhällsplaneringen.  

 

5.4 Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende 

 

5.4.1 Ordinärt boende, Bostäder med god tillgänglighet och Trygghetsbostäder 

 

Ordinärt boende är alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. Många äldre bor i bostäder 

där den fysiska miljön inte är väl anpassad för att bo kvar när man behöver stöd, vård eller 

omsorg. I äldre bostadsområden är tillgängligheten ofta sämre än i nybyggda områden. Det kan 

också vara svårt att skapa en bra arbetsmiljö för hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära 

boendet. I vissa fall krävs bostadsanpassningar för att kunna ge rätt vård och omsorg. 

 

Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av ett normalt åldrande samt gruppen övriga 

med fysisk funktionsnedsättning har delvis samma behov inom sina bostäder. Bostäderna 

behöver vara anpassade för utrymmeskrävande hjälpmedel och personlig hjälp, samt ha hissar 

med tillräcklig storlek, breda dörrar, låga eller inga trösklar, och stadiga handtag. 
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Det är viktigt att det kontinuerligt byggs nya lägenheter med god tillgänglighet och närhet till 

service, dagligvarubutiker och kollektivtrafik i alla kommunens serviceorter. Det gör det möjligt för 

äldre att bo kvar i sin kommundel och kan bidra till generationsväxling när äldre säljer sina hus 

och flyttar till lägenhet. Närhet till vårdcentral, service och kulturutbud är också betydelsefullt. 

Träffpunkter och dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att 

underlätta och förlänga kvarboende i det egna hemmet. 

 

Boendekoncept för äldre med anpassade lägenheter, där avståndet mellan sovrum och toalett är 

kort, kan minska risken för fall, särskilt nattetid. Viljan att flytta till ett mer anpassat boende ökar 

om det ger ett mervärde i form av ökad livskvalitet och självständighet. Attraktiva boenden för 

äldre gynnar även kommunen. När många personer med behov av stöd bor i samma byggnad 

eller område underlättas bemanningsplaneringen. I samhällsplaneringen behöver kommunen ta 

hänsyn till detta för att möta marknadens intresse och möjligheter att bygga bostäder för äldre, 

både som trygghetsbostäder och andra typer av boendekoncept 

 

5.4.2 Stöd i ordinärt boende dag- och kvällstid 

 

Som stöd i ordinärt boende så utför hemtjänsten service, vård och omsorg, ledsagning och 

delegerade HSL-insatser. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats för personer med 

demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Hemtjänst utförs nästan alltid genom ett flertal 

hembesök per dag och brukare. Kommunen beräknas utföra cirka 426 500 hemtjänsttimmar 

under 2025 varav cirka 9 procent med extern utförare.  

 

Hemtjänsttimmar (Kundval) inkl. HSV 

   
År Bokslut  
2017 383 575  
2018 401 697  
2019 398 885  
2020 393 411  
2021 413 744  
2022 428 849  
2023 426 034  
2024  417 583  
2025 plan 426 500  

 

För att möta behoven vid en växande andel äldre behöver hemtjänstenheterna samverka och 

bilda större enheter för att skapa stordriftsfördelar. Målet är att samordna hemtjänsten i tre större 

områden: Västra (tre enheter), Östra (två enheter) och Ängegärde (tre enheter). Varje område 

omfattar cirka 120 medarbetare och 40 vikarier. Den demografiska utvecklingen i Kungälv kan på 

sikt leda till behov av fler enheter, men i nuläget finns följande: 

 

Västra hemtjänstområdet: 

 

• Ytterby 

• Marstrand/Kärna 

• Komarken 

 

Östra hemtjänstområdet: 

 

• Sydöstra Centrum  
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• Norra centrum 

 

Ängegärde hemtjänstområdet: 

 

• Västra Centrum/Munkegärde 

• Kode /Romelanda 

• Demensteamet 

• Trygghetslarmet/Hemtjänst natt 

 

5.4.3 Hemtjänst  

 

Hemtjänsten har idag en lokal vid Nordmannatorget i Komarken. Där samordnas delar av västra 

hemtjänstområdet. Utöver detta finns lokaler på Stadshuset, Smedmästaregatan, Rexegården i 

centrala Kungälv samt i Kärna och Marstrand. 

 

Vid planering av lokaler för hemtjänst finns ett antal utmaningar att hantera: 

• Säkerställa att planeringen tar hänsyn till både kommunala och privata utförares 

utveckling och expansionsbehov. 

• Skapa effektiv samverkan inom kommunen för att möjliggöra en god planering och en 

hållbar kostnadsutveckling. 

• Välja geografisk placering med god tillgång till kollektivtrafik för att underlätta för 

kompetensförsörjningen. 

• Tillräckligt med parkeringar för hemtjänstbilar för de enheter som försörjer kommunens 

yttre delar. 

 

Behov och planering 2026–2029 samt från 2030 och framåt 

• En ny hemtjänstlokal kommer att finnas på det nya vård- och omsorgsboendet i 

Ängegärde.  

• Kärnas och Marstrands hemtjänst behöver samlokaliseras för bättre samordningsvinster. 

En gemensam lokal behöver vara cirka 150-200 kvadratmeter och ha säker parkering och 

laddmöjlighet för 15 bilar. Placering av lokalerna kan med fördel ske i området kring 

Tjuvkil som ligger mitt i upptagningsområdet. I kommande samhällsplanering och 

strategiska markköp i området behöver därför behovet av hemtjänstlokal beaktas.  

 

5.4.4 Trygghetslarm samt Hemtjänst nattetid  

 

Trygghetslarm och Hemtjänst natt i ordinärt boende erbjuder nattliga 

hemtjänstinsatser/larmåtgärder i hela kommunen. Verksamheten utför också vissa LSS-insatser 

för funktionshinderverksamheten nattetid. Verksamheten har lokaler i centrala Kungälv. 

Verksamhetens volym följer befolkningsutvecklingen och ökar när åldersgruppen över 80 år 

växer. 

 

5.5 Verksamhetsområde Funktionsstöd  

 

Inom verksamhetsområdet Funktionsstöd finns enheter som utför beviljade insatser för bostäder 

med särskild service, ledsagning, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boendestöd, 

personligt ombud, aktivitetshuset, daglig verksamhet samt personlig assistans. 
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5.5.1 Bostäder med Särskild Service (BmSS) 

 

Det finns tre former av boende med särskild service för personer med intellektuella eller psykiska 

funktionsnedsättningar: gruppbostad, servicebostad samt särskilt anpassad bostad. Lagen om 

Bostad med särskild service ställer krav på anpassade boenden. Boverket och Socialstyrelsen 

har ett regelverk för särskilda boendeformer för att bostäderna ska godkännas som fullvärdiga. 

Kraven på dessa bostäder har ökat över tid. 

 

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 

omvårdnadsbehov att det är nödvändigt med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal 

som täcker de boendes hela stödbehov. Gruppbostäderna ska vara ett litet antal lägenheter som 

är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på 

dygnet. En gruppbostad kan vara belägen i enskild byggnad eller inrymmas i ett flerfamiljshus. 

För att godkännas som gruppbostad får den gruppbostaden bara rymma sex bostäder. 

 

En servicebostad består av ett antal lägenheter där man har tillgång till gemensam service och 

fast anställd personal. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i 

egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en 

gruppbostad. 

 

Annan särskilt anpassad bostad för vuxna avser bostad med viss grundanpassning men utan 

fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter. Särskilt anpassad bostad är en insats som kan sökas via LSS. Efterfrågan 

på denna insats har varit relativt låg under de senaste åren och beviljas endast till brukare med 

personlig assistans. 

 

När det gäller Bostäder med särskild service är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära 

bostäder med stöd i hemmet alternativt i grupp- och servicebostäder som är så lika ett ordinärt 

boende som möjligt.  

 

Befintliga gruppbostäder och servicebostäder för bostad med särskild service (LSS): 

 

Bostad med särskild service 

(funktionshinder/LSS) 

Antal platser 

Fridhemsgatan 29 GB 4 

Gamla Kungälvsvägen 17 7 

Barfotsgatan 4 

Jorsalagatan 6 

Korsriddargatan 5 

Husfrejagatan 6 

Huldasgata 6 

Omen Långegatan 23 6 

Böcklegrind Grindenvägen 10 5 

Västra Porten 4 5 

Runängsgatan 5 6 

Gamla grinden (Kungälvsvägen 76) 6 

Skatan 4, Kungälvsvägen 40 6 (2 pers. 

ass) 

LSS Ullstorp (Grepvägen) 6 



  
 

69 

 

Rådmansparken, Rådmansgatan 40 7 

Torggatan 6 7 

Solhultsgatan 8 13 

Torsbyvägen 6 

Vitmossegatan 7 6 

Vitmossegatan 9 8 

 

En viktig aspekt i planeringen för Bostad med Särskild Service (BmSS) är att verksamheten 

arbetar utifrån ett livsloppsperspektiv. Brukarna bor oftast kvar i sina bostäder livet ut. Det innebär 

att omsättningen av lägenheter är mycket låg, till skillnad från äldreomsorgen där boendet ofta är 

en kortare del av livet. För att möta nya behov måste kommunen därför kontinuerligt tillföra nya 

BmSS-lägenheter. Detta är nödvändigt för att verkställa redan fattade beslut och för att långsiktigt 

säkerställa bostäder för personer med funktionsnedsättning. Kommunen bedömer att 

ansökningarna om BmSS kommer att ligga på cirka 8–10 personer per år under de kommande 

åren. 

 

Behov och planering för 2026–2029   

• Det pågår ett arbete med att uppföra servicebostäder i egen regi genom en ombyggnation 

av Fridhemskullen i Kungälv. Detta kommer att tillföra tolv nya servicebostäder. 

• Vissa brukare kommer även framöver att behöva köpta platser med särskild 

specialistkompetens. För att fler brukare med dessa behov ska kunna erbjudas plats i 

kommunen behöver ytterligare en BoDa-verksamhet etableras, liknande den i Torsby. 

• För att brukarna ska kunna bo integrerat i samhället krävs samarbete med både 

allmännyttan och privata fastighetsägare. Behovet av anpassade bostäder ska därför ingå 

i samhällsplaneringen och beaktas i nya detaljplaner. 

 

Planering 2030 och framåt 

• Gruppbostäderna på Iskällan inte är ändamålsenliga i relation till målgruppen som bor där 

idag, bland annat för att vårdtyngden är högre än förut. Arbetsmiljömässigt är lokalerna 

bristfälliga och har svårt att uppnå myndighetskraven. På sikt behöver flera av bostäderna 

ställas om till förmån för en annan målgrupp som inte har lika stora vård- och 

omsorgsbehov. På ett av boendena görs detta under 2025/2026. 

 

Nedanstående tabell visar planerade byggnationer/inhyrningar av BmSS 2026–2029: 

 

År Område LSS Grupp  Antal platser  

2027 Kungälv 

Fridhemskullen,  

För målgruppen i 

behov av 

servicebostad 

Servicebostad med 12 platser som byggs 

på Fridhemskullen, kommunens byggnad  

2027 

 

Kungälv-

Ytterbyområdet 

För målgruppen i 

behov av 

servicebostad  

Servicebostad 10 platser.  Förhandlas 

med exploatörer. 

2027/2028 Kungälv-

Ytterbyområdet 

För målgruppen i 

behov av gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser, bygga för personer 

med stora omvårdnadsbehov.  

2028 Kungälv-

Ytterbyområdet 

För målgruppen i 

behov av 

servicebostad 

Servicebostad ca 10 platser, förhandlas 

med exploatörer/fastighetsägare 
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5.5.2 Bostad med särskild service för barn och unga 

 

Kungälv har inget barnboende i egen regi, utan köp av plats sker för barn med dessa behov. Fem 

platser köptes under 2024. 

 

Planering för perioden 2026–2029 samt 2030 och framåt 

• Just nu planeras inget barnboende i egen regi i kommunen. Verksamhetens framtida 

omfattning kommer att vara beroende av vilka ärenden som kommer in och får beslut. 

Framtida uppskattade behov följs upp löpande. 

 

Korttidsverksamhet barn och unga 

 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att personen skall erbjudas miljöombyte och 

rekreation, dels för att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också ses 

som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn/ungdom och föräldrar. 

 

Villa Tveten och Näckrosen i Tveten i Kungälv bedriver kortidsverksamhet i kommunal regi för 

barn, unga och unga vuxna personer upp till 21 år. Kommunen kan i dagsläget erbjuda samtliga 

de barn som har eller kommer att få beslut om korttidsverksamhet plats och behöver inte köpa in 

den tjänsten från andra kommuner.  

 

LSS-lagstiftningen ger barn över 12 år med funktionsnedsättning rätt till korttidstillsyn före och 

efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov. Näckrosens 

kortidsboende bedriver korttidsverksamhet enligt LSS vilken är en dygnet runt-verksamhet för 

unga och unga vuxna. Totalt är ungefär 40 barn/ungdomar inskrivna per korttidsdygn och ungefär 

20 ungdomar inskrivna på fritids.  

 

Behov och planering för 2026-2029 samt från 2030 och framåt 

• Näckrosens korttidsboende är i behov av nya lokaler alternativ kan behöva byggas om då 

nuvarande lokaler är för små och inte ger förutsättningar för att bedriva verksamheten på 

ett arbetsmiljösäkert och ändamålsenligt sätt. Lokalerna är heller inte tillräckligt 

individanpassade för att hantera situationer med hot och våld, särskilt med tanke på att 

verksamheten idag även tar emot brukare med SoL-beslut. Ett arbete med att utreda 

verksamhetens nya lokalbehov pågår. 

 

5.5.3 Daglig verksamhet (”DV”)  

 

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, stimulans och utveckling för personer som är i 

arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Insatsen är till för de personer som tillhör 

personkrets 1 och 2 (d.v.s. personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller 

begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada). Verksamheten förväntas ha över 240 

deltagare år 2025. Prognosen visar på en ökning med 10–12 deltagare per år.  

Under hösten 2025 flyttar daglig verksamhet ut från ”Rosa Huset”. Verksamheten har en annan 

lokallösning för att möta behovet för de brukare som påverkas. 
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Här nedanför finns befintliga lokaler för daglig verksamhet i kommunala lokaler: 

 

• Kajan DV Christian IV Väg 

• Älvgården DV Iskällan 

• Fredkullagården DV Tveten/Fridhem 

• Filaregatan 13 DV Skälebräcke 

• Grodden DV Böcklegrind Iskällan 

• Skomakaren Media centrala Kungälv 

• Smedsmästargatan 5c DV centrala Kungälv 

• Kotten motionscentral Fontin 

• Mimers Hus DV estetisk verksamhet  

• Stadshuscafét DV 

• Solhuset DV Solhultsgatan 

• Liljedal (öppnar slutet av 2025, ej klart vad verksamheten skall heta) 

 

Företagsförlagd daglig verksamhet (FFDV) 

• Återblicken Truckgatan FFDV  

• Carryline Skälebräcke FFDV 

• Maxigruppen Maxi FFDV 

 

 

Behov och planering för perioden 2026–2029 samt 2030 och framåt 

 

• Under 2026 planerar verksamheten att lämna driften av Kottens motionscentral då. 

Arbete pågår i förvaltningen för hur Kottens motionscentral ska drivas istället. Daglig 

verksamhet har en annan lokallösning för berörda brukare. 

• I arbetet med den nya arenan på Yttern ingår även lokaler för daglig verksamhet. 

• Samlokalisering av flera verksamheter är lämpligt och kommer att utredas löpande. 

Samlokalisering ger en mer effektiv verksamhet och bättre möjligheter att möta brukarnas 

önskemål om varierade aktiviteter. 

 

5.5.4 Funktionsstöd (tidigare Sociala Resurser) 

 

Socialpsykiatri 

Målgruppen inom verksamheten är främst personer med psykiska funktionsvariationer med SoL-

beslut (socialtjänstlagen) och/eller LSS-beslut (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Verksamheten har också ett antal personer med intellektuell 

funktionsvariation samt personer med missbruksproblematik. Verksamheten har tre 

servicebostäder, bostöd samt stöd- och boendeteam. Bostödets lokaler finns på 

Nordmannatorget i Komarken. Stöd- och boendeteamet utgår från lokaler på Bagaregatan 6 i 

centrala Kungälv.  

 

De nationella riktlinjerna för stöd vid missbruk och beroende ställer nya krav på boenden för stöd- 

och boendeteamets målgrupp. Kommunen måste erbjuda permanenta boendelösningar och i allt 

större utsträckning tänka bort boendetrappan. För att motverka att en sekundär bostadsmarknad 

etableras inom socialtjänstens försorg, måste bostadsmarknaden öppnas upp även för personer 

med låg inkomst, skulder och försörjningsstöd. Verksamheten ser ett behov av att föra dialog 

med bostadsbolagen då hyresvärdarna har högre krav på utsatta grupper än på gemene man vid 

uthyrning av lägenheter.  

 

 



  
 

72 

 

Befintliga bostäder med särskild service (socialpsykiatri SoL/LSS):  

 

Socialpsykiatrin LSS-platser SOL-platser Antal platser 

88:an 4 6 10 

Grindenvägen 8 5 4 9 

Vendergatan  4 4 8 

Summa 13 12 25 

 

Behov och planering för 2025–2028 samt från 2030 och framåt 

• Ett boende med cirka 10–12 platser planeras i Kungälv 2026 genom omställning av 

befintliga lägenheter i Solbräcke. Behovet gäller Bostad med särskild service enligt 

SoL/LSS för personer inom psykiatrin.  

• Behovet av permanenta boendelösningar för målgruppen i det ordinarie 

bostadsbeståndet behöver arbetas in. Detta för att möjliggöra arbete enligt ”Bostad först”-

modellen. Målet är att med ”Bostad först”-modellen som förebild hyra in fyra lägenheter i 

steg ett, därefter mellan två och fyra lägenheter per år från bostadsbolagen.  

• Verksamheten har en pågående utredning om att identifiera målgruppen äldre 60–75 år 

med beroendeproblematik, där omvårdnadsbehovet ökar på grund av samsjuklighet och 

somatiska sjukdomar. Gruppens behov behöver tas i beaktande i kommande planering av 

lokaler. 

• BmSS 88:an SoL är belägen i Kungälvs bostäders bostadsbestånd där det planeras för 

stambyten. Detta innebär att brukarna behöver att alternativt boende under renoveringen. 
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6 Koncernbolaget Bokab  

 

Bolagets grunduppdrag beskrivs på följande vis. ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 

inom Kungälvs kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter 

och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag bidra till 

kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra 

fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering. 

 

Bolagets syfte är att bland annat att bidra till att öka tillgången på byggbar mark i Kungälvs 

kommun genom markexploatering, förvärv och förvaltning av mark. Bolagets syfte är också 

att bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder i kommunen. 

 

Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling genom att i nära kontakt med 

marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och exploatering. Bolaget skall samverka med 

kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 

möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.” 

 

6.1.1 Lokaler 

 

År 2017 förvärvade Bokab fyra fastigheter av kommunen och förvaltar numera dessa. I flera av 

byggnaderna bedrivs kommunal verksamhet (äldreboende samt socialmedicinsk mottagning och 

referensboende) eller friskola (förskola, grundskola F-9 samt fritidshem). I en av lokalerna, på 

Trädgårdsgatan i Kungälv, har Bokab sitt huvudkontor. 

 

6.1.2 Exploateringsprojekt 

 

Bolaget har de senaste åren långsiktigt planerat för över ca 500 000 kvm mark för 

verksamhetsplaner i kommunen vilket på sikt kan ge mer än 1500 nya arbetstillfällen. Av dessa 

500 000 kvm är numera ca 121 000 kvm mark planlagd i Rollsbo Västerhöjd som nu bearbetas till 

plansprängda tomter där försäljning är i sitt slutskede. Även i Solbräcke har 16 000 kvm mark 

färdigställt som också är försålda. Nya av‐ och påfarten till E6 som planeras någonstans i höjd 

med Arntorps verksamhetsområde ger Bokab möjligheter att skapa mer verksamhetsmark till 

näringslivet. I Kärna planerar bolaget för ca 30 000 kvm verksamhetsmark. Bokab har fått i 

uppdrag att se över ett antal detaljplaner i Rollsbo för expansion, förtätning och generella 

uppdateringar av befintliga planer för att bättre motsvara dagens krav. Ytterligare områden mellan 

järnvägen och E6 för expansion av Rollsbo och mer verksamhetsmark är med i bolagets 

långsiktiga satsningar inom Kungälvs närområde. Detta planeras ihop med förvaltningens 

planenhet och ingår i arbetet med ny översiktsplanering. Avseende villatomter till tomtkön och 

utvecklingen av bostäder har Bokab fått planbesked för bland annat Dammbergen i Ullstorp, 

villatomter i Kärna samt 55+ boende (Bovieran) i Ytterby samt för Åseberget (i Åsebergsprojektet 

kommer även verksamhetsmark att tillskapas). I Aröd pågår planprogram för villatomter. 

 

6.1.3 Koppling till budgetprocessen 

 

Bokabs affärsplan är bolagets grundläggande plan för bolagsstyrelsen att förverkliga ägarens 

önskemål. Affärsplanen innehåller en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål 

och styrning samt strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. I affärsplanen 

finns också ekonomisk analys, en risk- och åtgärdsanalys samt internkontrollplan. Till 

affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. Bolagets affärsplan är 

en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och samordning och skall 

samordnas med kommunens budgetprocess. 
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Planering 2026–2029 samt 2030 och framåt 

 

• Bolaget har i dagsläget inga planer på att flytta eller utöka lokalerna för den egna 

verksamheten, dvs huvudkontoret på Trädgårdsgatan.  

• När det gäller övriga byggnader som bolaget äger kommer lokalerna att användas för det 

ändamål som de är uthyrda tills behovet hos hyresgästen ändrar sig.  

• Bokab arbetar för att ha god framförhållning när det gäller utveckling av bostäder/lokaler 

som sägs upp av hyresgästen. 

• Bokabs affärsplan anger att fastigheterna skall underhållas för att trygga hyresgästens 

boendekvalitet, medarbetarnas arbetsmiljö, att god kontroll på framtida kostnader uppnås 

och ett bra framtida fastighetsvärdesäkerställs. 
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7 Koncernbolaget Kungälv Energi AB  

 

Kungälv Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. I bolagets uppdrag ingår att tillhandahålla 

energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för både företag och 

privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar 

utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Bolaget skall samverka med 

kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen 

och invånarna. 

 

7.1.1 Lokaler 

 

En större ombyggnation av Kungälv Energis huvudkontor i centrala Kungälv har genomförts. 

Såväl byggnaden som ytan för upplag har byggts om för ett effektivare nyttjande och en ökad 

kapacitet. 

 

7.1.2 Koppling till budgetprocessen 

 

Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, 

investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. 

 

Planering 2026–2029 samt 2030 och framåt 

 

• Om- och nybyggnationer av ställverk och trafostationer. 

• Kontinuerliga utbyggnader av infrastruktur för energi och digital kommunikation i takt med 

att kommunen växer. 

• Reinvesteringar för att upprätthålla funktionen i befintliga nät och anläggningar. 

• Kungälv Energi ansvarar för gatubelysningen på allmän plats inom Kungälv och Ytterby, i 

Marstrand och några områden i de mindre tätorterna. Kungälvs kommun ansvarar för 

planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. 

 

7.1.3 Kungälv Arena AB 

 

Kungälv Arena AB är bolaget som ska äga och drifta den nya arenan som uppförs på Yttern 

mellan Kungälv och Ytterby. Bolaget kommer i framtiden nyttja lokalerna i arenan för sin 

verksamhet. Bolaget är under uppbyggnad och använder idag lokalerna i stadshuset samt 

byggbodarna på arenaområdet. 

 

 


